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DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

Nota metodològica 

S’han analitzat els municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal vigent 

per conèixer la durada de la tramitació d’aquests documents. 

 

Per fer aquesta anàlisi i determinar  les dates corresponents a les diferents fases de la tramitació d’un pla 

general d’ordenació urbanística s’ha utilitzat la informació del Registre de planejament urbanístic de Catalunya 

(RPUC) i de l’aplicació informàtica Gestió d'expedients d’urbanisme(GEU) i s’ha cercat informació d’altres fonts, 

principalment butlletins i diaris oficials i webs municipals. 

 

Per als municipis que ja compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal (en endavant 

POUM) vigent s’han cercat les dates corresponents a les fases de tramitació administrativa següents: 

 

 

1 – participació ciutadana 

2 – avanç de planejament 

3 – aprovació inicial 

4 – aprovació provisional 

5 – resolucions de la comissió d’urbanisme 

6 – publicació al DOGC i entrada en vigor.  

   

 

 

Per conèixer les dates d’inici de les actuacions preliminars i l’aprovació inicial s’han cercat anuncis als diferents 

butlletins oficials de la província i al DOGC. No s’ha pogut localitzar la informació corresponent a tots els 

municipis. 
 

 

*S’han simplificat els càlculs de temps considerant un any de 360 dies format per dotze mesos de 30 dies cadascun. 
 

. 

Objectiu:  Anàlisi estadístic dels períodes de temps necessaris per a la elaboració i tramitació dels plans 
d’ordenació urbanística municipals i plurimunicipals. 
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55.680 ha 

 Les actuacions preparatòries d’un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal comprenen les fases de participació ciutadana i 

d’elaboració de l’avanç.  

 

 Passada aquesta fase s’elabora un document complet del projecte de POUM i se sotmet a aprovació inicial per part de l’ajuntament, que 

és el tret de sortida de la fase del procediment de màxima publicitat i participació, en què les propostes del POUM són contrastades amb 

les determinacions ambientals, sectorials i amb l’opinió pública.  

 

 A continuació correspon adoptar l’acord d’aprovació provisional quan l’administració municipal concreta les propostes del pla una vegada 

incorporades en el document les demandes dels ciutadans i dels organismes sectorials, així com les de l’administració que ha emès 

l’avaluació ambiental.  

 

     A partir de l’entrada en vigor de la llei 2/2012, abans d’aquest tràmit cal demanar un informe a la comissió d’urbanisme corresponent. 

 

 L’aprovació definitiva és l’acte de l‘òrgan competent necessari perquè les determinacions del pla siguin efectives i vinculants. En aquesta 

fase, és freqüent que la comissió d’urbanisme estableixi condicions que comportin la adopció de diversos acords consecutius.  

 

 La publicació al DOGC, amb un document tècnic complet, atorga executivitat al POUM.  

 

 Superades les fases de formulació, tramitació, aprovació i publicació al DOGC, s’inicia  la gestió, l’execució i el seguiment del POUM. 

 

participació 
ciutadana 

avanç 
aprovació 

inicial 
aprovació 
provisional 

primer acord 
aprov. 

definitiva 

darrer acord 
aprov. 

definitiva 

Publicació al 
DOGC 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

Fases d’elaboració i tramitació 

El pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) és l' instrument d'ordenació urbanística integral del territori i pot abastar un terme municipal o més d'un. 

Per a la seva formulació s’ha de seguir un procediment que consta de les fases següents: 

4 
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PLANS PARCIALS  

Dades disponibles per a l’anàlisi 

 

Tenint en compte que no s’han pogut localitzar les dades corresponents a totes les fases de tramitació de cada figura de planejament general, s’han 

elaborat quatre taules dels temps emprats en la tramitació segons la informació disponible.  

 

Dels 342 municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal, són conegudes les dates d’acord d’inici del procés de 

participació ciutadana en 194 casos, en 86 es coneixen les dates de la participació ciutadana i de l’avanç, (en 108 només es coneix la d’inici de la fase de 

participació ciutadana) en 53 casos les dades conegudes s’inicien en la fase d’avanç de planejament i en 94 casos només es tenen dades a partir de 

l’aprovació inicial.  

Programa de  
participació ciutadana 

 194 

Acord avanç  
de planejament 

 139 

Acord d’aprovació  
inicial 
 342 

Acord d’aprovació  
provisional 

 342 

Primer acord  
d’aprovació definitiva 

342 
 

Darrer acord  
d’aprovació definitiva 

298 

Publicació al DOGC 
 342 

Les 4 taules elaborades agrupen els 342 municipis de la manera següent: 

 

A.    84 municipis amb dades de participació ciutadana i d’avanç de planejament 

B.      107 municipis amb dades de participació ciutadana i sense dades d’aprovació de l’avanç 

C.    50 municipis amb dades a partir de l’avanç 

D.    96 municipis amb dades a partir de l’aprovació inicial   

E.          5 municipis s’han analitzat separadament per la singularitat de la seva tramitació  

 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 
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En el mapa els municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal vigent, que han servit de base per a elaborar aquesta anàlisi, es 

representen de diferent color segons les dades conegudes  de la seva tramitació.  

 

De tots ells s’ha pogut localitzar la data d’aprovació inicial i la de publicació al DOGC, 

i els terminis de les fases entre aquestes dues fites s’ha analitzat en tots els casos  

d’estudi. 

DADES DISPONIBLES  

Dades disponibles  

Segons la disponibilitat d’informació sobre les fases preliminars s’ha 

representat els municipis en colors diferents: 

 

En color marró es representen aquells en que es coneix la data 

d’inici del procés de participació ciutadana i la data d’aprovació de 

l’avanç de planejament.  

 

En color vermell fosc es representen aquells que es coneix la data 

d’inici de la participació ciutadana, però no es coneix la data 

d’aprovació de l’avanç. 

 

En color verd estan representats aquells municipis on la primera 

data que es coneix és la de l’aprovació de l’avanç. 

 

Finalment en color morat estan representats els municipis dels 

quals la primera data coneguda és la de l’aprovació inicial del 

document. 

 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 
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Durada dels treballs d'elaboració d'un POUM
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Cronogrames. Taules de durada 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 
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Fases preliminars (des de l’inici de la participació ciutadana fins l’aprovació inicial del document) poc menys de 2 anys, corresponent a 20 mesos 

 

Des de l’aprovació inicial a la provisional la mitjana de temps es de quasi 17 mesos, és a dir 1 any i 5 mesos. 

 

Entre l’acord d’aprovació provisional i el primer acord de la comissió d’urbanisme corresponent referit a l’aprovació definitiva passen de mitjana 

una mica més de 7 mesos. 

 

En la fase d’aprovació definitiva entre el primer acord de la comissió d’urbanisme i el definitiu que dóna conformitat al text refós el termini mitjà es 

de 10 mesos i mig. Algunes vegades la comissió adopta un únic acord d’aprovació definitiva abans de la publicació i executivitat del document. 

Això s’ha constatat en 44 casos, que representa un 13% del total. 

 

Finalment, entre l’acord final de la comissió i la publicació al DOGC passen de mitjana poc menys de 4 mesos.  

 

Durada mitjana de l’elaboració d’un POUM 

1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 

Per calcular la durada mitjana s’han ponderat les dades disponibles, tenint en compte que la mostra no té el mateix nombre de dades per a cada període, 

principalment per a les fases preliminars (participació ciutadana i avanç), la durada mitjana de les quals s’ha establert en 20 mesos. 

 

Amb això resulta que la durada mitjana per elaborar i tramitar un POUM és de 4 anys i 10 mesos (58 mesos), és a dir uns mil set-cents quaranta dies, 

que  es reparteixen de la manera següent: 

8 
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Agrupant els municipis segons els nivells d’informació disponible, és a dir, segons la data més inicial de la tramitació de què es disposa, s’han elaborat 

quatre grups de taules dobles. 

 

Per a cada municipi, un gràfic de barra representa en diferents colors el temps transcorregut entre dues fases consecutives de la tramitació.  

 

A la primera taula de cada grup els municipis s’han ordenat alfabèticament, per tal de facilitar la localització dels element representats. 

 

A la segona taula s’ha seguit un ordre cronològic, ordenant els municipis des de la data més antiga a la més recent, corresponent a l’inici de la tramitació del 

document, aplicada a la primera fase del tràmit que es coneix en cada cas. 

 

En aquesta segona gràfica s’han remarcat amb una línia vertical de color verd les dates corresponents a eleccions autonòmiques i en color blau les 

corresponents a eleccions municipals per comprovar els efectes que puguin tenir en la tramitació d’aquestes figures de planejament. 

 

Taules de durada 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

TAULES DE DURADA 
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Aquesta gràfica recull els 84 municipis dels quals es té informació per a totes les fases de la tramitació. Són un 25% 

del total.  

 

Des de l’inici del procés de participació ciutadana fins a la publicació al DOGC la durada mitjana de la tramitació d’un  

POUM és de gairebé 5 anys (58 mesos). 

 

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Cambrils que va trigar  566 dies, poc més 

d’un any i mig i es va publicar el març de 2006. Coll de Nargó va trigar 952 dies, gairebé 2 anys i 8 mesos i es va 

publicar el febrer de 2011 i Llardecans que va trigar 973 dies, poc més de 2 anys i 8 mesos, i es va publicar l’abril de 

2012. 

 

Per contra, destaquen per la extensa durada del tràmit els municipis de Caldes de Malavella, amb 3.269 dies, una 

mica més de 9 anys. 

 

També les Valls de Valira, amb  3.199 dies, gairebé 9 anys, 107 mesos,  publicat el desembre de 2013. El lapse més 

llarg de temps va passar entre la participació ciutadana i l’avanç,1.353 dies, és a dir 45 mesos (poc menys de 4 anys). 

 

A Sant Andreu de Llavaneres la tramitació del POUM va durar 3.112 dies, que correspon a 103 mesos o bé a 8,6 

anys. El termini més llarg va discórrer entre l’aprovació provisional i el primer acord d’aprovació definitiva de la 

comissió d’urbanisme, i va ser de 1.402 dies –gairebé 4 anys, 47 mesos- . El POUM va concloure la tramitació amb la 

publicació al DOGC el març de 2013. 

A. Participació ciutadana, avanç i aprovació inicial 
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Caldes de Malavella 3269 9,08 CU1-CU2 1007 2,80 28/01/2014 

les Valls de Valira 3199 8,89 PC-Av 1353 3,76 03/12/2013 

Sant Andreu de Llavaneres 3112 8,64 Prov-CU1 1402 3,89 05/03/2013 

Vallclara 2960 8,22 AI-Prov 1626 4,52 07/03/2014 

Fogars de la Selva 2931 8,14 CU1-CU2 1289 3,58 02/05/2013 

el Cogul 2860 7,94 PC-Av 1609 4,47 18/10/2013 

Sant Pere de Vilamajor 2760 7,67 PC-Av 1484 4,12 16/02/2012 

Fígols 2757 7,66 Prov-CU1 991 2,75 06/07/2009 

Banyeres del Penedès 2751 7,64 Prov-CU1 1367 3,80 19/11/2013 

l'Ametlla de Mar 2740 7,61 PC-Av 1282 3,56 09/11/2010 

11 

Major duració del tràmit. Participació ciutadana, avanç i aprovació inicial 

Municipi 
Durada POUM 

Dies/anys  Tràmit més llarg Publicació DOGC 
Durada 

Dies/anys  

Aquesta taula recull, dels municipis dels quals es té informació de totes les fases de tramitació que s’han tingut en compte en aquest treball, els 10 que han estat 

més temps en la tramitació del seu POUM. 

 

Estan repartits per tots els àmbits territorials, n’hi ha dos de les Comarques Gironines de l'Àmbit Metropolità de Barcelona i del Camp de Tarragona, un de 

cadascun dels altres àmbits territorials. 

PC       participació ciutadana 
 
Av       avanç de planejament 
 
AI        aprovació inicial 
 
Prov   aprovació provisional 
 
CU1    primer acord d’aprovació 
            definitiva 
 
CU2    darrer acord d’aprovació 
            definitiva 
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Aquesta taula recull els 107 municipis dels quals es té informació per a la fase de participació ciutadana, però no es coneix la data 

d’aprovació de l’avanç de planejament (31% de la mostra). És a dir, les dades disponibles obliguen a fer un salt des de l’inici de la 

participació ciutadana fins a l’aprovació inicial del document.  

 

Recordem que la mitjana calculada de la tramitació d’un  POUM des de l’inici del procés de participació ciutadana fins a la 

publicació al DOGC, és de 4 anys i 10 mesos (58 mesos). 

 

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació el POUM dels Alamús, que va tardar només 467 dies, poc més de 

quinze mesos, i que es va publicar el maig de 2006. El d’Almacelles va tardar només 496 dies, setze mesos i mig i es va publicar 

al DOGC l’agost de 2007. Finalment el POUM de Regencós va tardar 591 dies, gairebé vint mesos, i es va publicar el novembre 

de 2006. 

 

Per contra, a l’altre extrem, els municipis que destaquen per l’extensa durada del tràmit del seu document de planejament general 

són Juncosa que va tardar 3.331 dies, és a dir  9,25 anys o bé 111 mesos, essent el termini més llarg el que es va produir entre 

la participació ciutadana i l’avanç  -un total de 1.920 dies, o 64 mesos,  més de cinc anys-. El POUM va entrar en vigor el març de 

2013 amb la publicació al DOGC. 

 

També és de destacar el POUM de Campdevànol, amb una durada de 3.329 dies equivalent a 111 mesos o 9,24 anys. El tràmit 

més costós va ser entre l’inici de la participació ciutadana i l’avanç, ja que van passar 1.693 dies, és a dir més de 56 mesos o bé 

4,7 anys. El POUM es va publicar al DOGC el  juny de 2013 

 

B. Participació ciutadana i aprovació inicial 
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TAULES DE DURADA 



Rosselló

Altafulla

Sant Feliu de Pallerols

Aguilar de Segarra

Amposta

Juncosa

Mieres

Sant Miquel de Fluvià

Palafrugell

Campdevànol

Manlleu

Sant Feliu de Guíxols

Puigcerdà

Bellcaire d'Empordà

Cunit

Vilajuïga

Bigues i Riells

Cornellà del Terri

Jafre

Botarell

Montferri

Bàscara

Pratdip

Cassà de la Selva

les Borges del Camp

la Riera de Gaià

Riudarenes

Constantí

Vimbodí i Poblet

Gratallops

Lloret de Mar

Senan

la Vall d'en Bas

Riudecanyes

Garrigàs

els Alamús

Sils

la Quar

Belianes

Regencós

Besalú

Sant Julià de Vilatorta

Flaçà

Sant Cugat Sesgarrigues

les Masies de Roda

Porqueres

Montmaneu

Masarac

Falset

Almenar

Sant Martí Sarroca

Sant Julià de Ramis

Roses

Castellterçol

Vilanova de Prades
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Major duració del tràmit. Participació ciutadana i aprovació inicial. 

Municipi 
Durada POUM 

Dies/anys  Tràmit més llarg Publicació DOGC 
Durada 

Dies/anys  

Juncosa 3331 9,25 PC-AI 1920            5,33 07/03/2013 

Campdevànol 3329 9,25 PC-AI 1693            4,70 14/06/2013 

Belianes 3285 9,13 AI-Prov 1726            4,79 14/05/2014 

Porqueres 3021 8,39 AI-Prov 2351            6,53 22/10/2013 

Almenar 2907 8,08 PC-AI 1078            2,99 29/07/2013 

Sils 2774 7,71 AI-Prov 1787            4,96 09/11/2012 

Cornellà del Terri 2735 7,60 Prov-CU1 1529            4,25 16/01/2012 

Sant Fost de Campsentelles 2731 7,59 Prov-CU1 1202            3,34 25/09/2013 

Masarac 2693 7,48 PC-AI 1298            3,61 24/12/2012 

Senan 2681 7,45 PC-AI 1398            3,88    11/05/2012 

Aquesta taula recull els 10 municipis que han estat més temps en la tramitació del seu POUM, escollits entre els que les coneix la data d’aprovació del programa 

de participació ciutadana però no es coneix la data d’aprovació de l’avanç de planejament. 

 

La meitat són de les comarques Gironines i tres són de l’àmbit de Ponent. Tots ells s’han aprovat en els darrers tres anys. 

PC       participació ciutadana 
 
Av       avanç de planejament 
 
AI        aprovació inicial 
 
Prov   aprovació provisional 
 
CU1    primer acord d’aprovació 
            definitiva 
 
CU2    segon acord d’aprovació 
            definitiva 



DINÀMIQUES DE PLANEJAMENT 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

14 

 

Aquesta taula recull els 50 municipis dels quals es té informació a partir de l’aprovació de l’avanç de planejament. 

Representen un 15% de la mostra analitzada. 

 

Si repartim en parts iguals la durada de dos anys resultant de calcular la mitjana de temps per als tràmits preliminars, 

la durada mitjana de la tramitació d’un POUM des de l’aprovació de l’avanç fins a la publicació al DOGC és de 4 anys i 

2 mesos (50 mesos). 

 

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Vila-rodona, amb menys d’un any, 339 dies, 

publicat el gener de 2004, el de Santa Oliva, amb una durada de 444 dies, gairebé 15 mesos, publicat el novembre de 

2005 i el de Santpedor, amb una durada de 646 dies, equivalents a 21 mesos i mig, publicat al DOGC el desembre de 

2013.  

    

Per contra, destaquen per l’extensa durada del tràmit els municipis d’Alcoletge, amb 3.963 dies de tramitació,  que 

equivalen a 132 mesos o onze anys,  havent transcorregut 1.739 dies -58 mesos, gairebé 5 anys- entre l’aprovació 

provisional i el primer acord d’aprovació definitiva de la comissió d’urbanisme (entremig van passar dues eleccions 

municipals). El tràmit va concloure amb la publicació al DOGC el novembre de 2012. 

 

També va tenir una llarga tramitació el POUM de Viladasens, que va durar 3.167 dies, equivalents a 106 mesos o 8,8 

anys- que va concloure amb la publicació al DOGC el febrer de 2013. En aquest cas entre l’aprovació inicial i la 

provisional van passar 1.418 dies, gairebé 4 anys. 

 

 

C. Avanç de planejament i aprovació inicial 
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Major duració del tràmit. Avanç i aprovació inicial.  

Municipi 
Durada POUM 

Dies/anys  Tràmit més llarg Publicació DOGC 
Durada 

Dies/anys  

Dels 50 municipis que la primera dada coneguda fa referència a l’aprovació de l’avanç de planejament s’han seleccionat els que han tingut una tramitació més 

llarga. Les dades de dies de tramitació resultants s’han completat amb un afegit de 10 mesos, que segons els càlculs efectuats correspon al temps 

transcorregut, de mitjana, entre l’inici de la participació ciutadana i l’avanç. 

 

Tres pertanyen a la Catalunya Central i la resta de municipis estan força repartits pels diferents territoris de Catalunya. 

PC       participació ciutadana 
 
Av       avanç de planejament 
 
AI        aprovació inicial 
 
Prov   aprovació provisional 
 
CU1    primer acord d’aprovació 
            definitiva 
 
CU2    segon acord d’aprovació 
            definitiva 

Alcoletge 3963 11,01 Prov-CU1 1739 4,83 30/11/2012 

Viladasens 3167 8,80 AI-prov 1418 3,94 23/04/2013 

Premià de Mar 2816 7,82 Av-AI 1207 3,35 10/12/2010 

la Riba 2617 7,27 Av-AI 1347 3,74 08/05/2006 

Santpedor 2601 7,23 Av-AI 2031 5,64 24/12/2013 

Juià 2536 7,04 Av-AI 804 2,23 22/10/2010 

Pujalt 2516 6,99 Av-AI 1974 5,48 23/07/2007 

Preixens 2501 6,95 Av-AI 663 1,84 06/07/2009 

Santa Maria de Corcó 2373 6,59 Av-AI 1441 4,00 29/02/2008 

Xerta 2163 6,01 Av-AI 1046 2,91 17/11/2006 
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Aquesta taula recull els 96 municipis dels quals es té informació a partir de la data d’aprovació inicial del document, 

que representen un 28% de la mostra analitzada.  

 

Des de l’aprovació inicial fins a la publicació al DOGC la durada mitjana de la tramitació d’un POUM és de 3 anys i 2 

mesos (38 mesos). 

 

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Vilamacolum, on van transcórrer 297 dies, 

és a dir deu mesos, entre l’avanç i la publicació del document  el juny de 2004; el de la Torre de Fontaubella, que va 

tardar  poc més d’un any, 371 dies i es va publicar el juliol de 2006 i el d’Esparraguera que va trigar entre aquestes 

fases del procediment 424 dies, o sigui 14 mesos, i es va publicar el febrer de 2005. 

 

A l’altre extrem, destaquen per l’extensa durada del tràmit els municipis de Senterada, que va trigar 3.753 dies, 

equivalent a més de deu anys, passant 3.236 dies –gairebé nou anys- i tres eleccions municipals entre el primer i el 

darrer acord d’aprovació definitiva. Sant Vicenç de Montalt va trigar 3.428 dies, nou anys i mig, i també va ser entre el 

primer i el darrer acord d’aprovació definitiva que va discórrer el termini més llarg, de 2.727 dies que equivalen a set 

anys i mig. Esterri d’Àneu va trigar 3.091 dies (més de vuit anys i mig) en elaborar i tramitar el seu POUM. Es va 

publicar el juliol de 2011 i van discórrer 1.587 dies (53 mesos) entre l’aprovació inicial i la provisional i 1.294 dies (43 

mesos) entre aquesta aprovació provisional i el primer acord d’aprovació definitiva. 

 

Finalment, el municipi de Ginestar va trigar 3.003 dies, és a dir més de vuit anys, en la tramitació del POUM, que es va 

publicar al DOGC el febrer de 2012.  

 

 

D. Aprovació inicial 
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Major duració del tràmit. Aprovació inicial  

Municipi 
Durada POUM 

Dies/anys  Tràmit més llarg Publicació DOGC 

Senterada 3753 10,43 CU1-CU2 3236 8,99 18/09/2012 

Sant Vicenç de Montalt 3428 9,52 CU1-CU2 2727 7,58 03/02/2012 

Esterri d'Àneu 3091 8,59 AI-Prov 1587 4,41 21/07/2011 

Ginestar 3003 8,34 AI-Prov 2160 6,00 27/02/2012 

Oliana 2759 7,66 AI-Prov 1750 4,86 28/08/2012 

Clariana de Cardener 2479 6,89 AI-Prov 1325 3,68 06/03/2014 

Castellcir 2232 6,20 AI-Prov 1553 4,31 14/06/2013 

el Masroig 2222 6,17 AI-Prov 1563 4,34 16/07/2014 

Fulleda 2116 5,88 AI-Prov 973 2,70 14/06/2006 

Maldà 2033 5,65 CU1-CU2 883 2,45 23/03/2009 

Durada 

Dies/anys  

Els 10 municipis que recull aquesta taula són els que han estat més temps en la tramitació del seu POUM, escollits entre els que la primera data que es coneix 

és la data de l’acord d’aprovació inicial. S’han majorat les dades de dies de tramitació amb 20 mesos, temps que segons els càlculs efectuats correspon al 

transcorregut, de mitjana, entre l’inici de la participació ciutadana i l’aprovació inicial. 

 

Tres són de l’Alt Pirineu i n’hi ha dos de Ponent i dos de la regió metropolitana de Barcelona. 

PC       participació ciutadana 
 
Av       avanç de planejament 
 
AI        aprovació inicial 
 
Prov   aprovació provisional 
 
CU1    primer acord d’aprovació 
            definitiva 
 
CU2    segon acord d’aprovació 
            definitiva 
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Tramitacions singulars 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 
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55.680 ha 

TRAMITACIONS SINGULARS 

 

No s’han representat en el gràfic cinc municipis que han seguit una tramitació excepcional. 

 

El de Caldes de Montbui al Vallès Oriental va ser anul·lat per una sentència i el de Palau de Santa Eulàlia, a la 

comarca de l’Alt Empordà, on un primer document iniciat com a Normes Subsidiàries i posteriorment adaptat a la 

llei 2/2002, va revisar el seu contingut i començar de nou la tramitació amb motiu d’un canvi en el govern 

municipal. 

 

Tampoc s’han representat municipis en els quals l’aprovació de l’avanç i del programa de participació ciutadana 

es va fer amb posterioritat a l’acord d’aprovació inicial del document. Són Riner i els Omells de Na Gaia. 

Finalment a Torrelameu la tramitació del POUM va coincidir amb l’aprovació de les Normes dels municipis sense 

planejament.  

 

CALDES DE MONTBUI  
 

El 24 de maig de 1996 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar l’avantplà de la Revisió del pla general 

d’ordenació municipal, i el març de 1999 va aprovar inicialment la Revisió del pla general d’ordenació.   

 

Un nou consistori fruit d’eleccions municipals va elaborar un nou avantplà que es va aprovar el 3 de març de 

2000. El 31 de maig de 2001 es va aprovar inicialment la Revisió del pla i el 1 de gener de 2002 es va aprovar 

provisionalment. El 22 de maig de 2002 la Comissió d’urbanisme de Barcelona va suspendre l’aprovació 

definitiva del document fins que s’incorporessin un seguit de prescripcions. 

Tramitacions singulars 
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55.680 ha 

 

En data 19 de desembre de 2002 l’Ajuntament va acordar adaptar la revisió del pla general a la nova llei 

d’urbanisme. El 27 de febrer de 2003 va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes 

de Montbui  i l’abril de 2003 va adoptar l’acord  d’aprovació provisional . La Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona el va aprovar definitivament en sessió de 22 de juliol de 2003, supeditant la seva executivitat a la 

incorporació d’una sèrie de prescripcions. La mateixa comissió, en sessió de 17 de desembre de 2003, va donar 

conformitat al Text refós del POUM i l’acord es va publicar al DOGC a efectes d’executivitat el 20 de febrer de 

2004.  

 

Posteriorment una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de maig de 2008 va anul·lar i deixar 

sense efecte aquest instrument de planejament i va ordenar retrotraure les actuacions de l’expedient 

administratiu al moment en què havien d’incorporar-se els informes mediambiental i de mines. El Ple municipal, 

per acord de 7 de gener de 2009, va acordar tenir per elaborat el document de POUM en compliment de 

l’esmentada Sentència, i sotmetre’l a informació pública, i en sessió de 20 de març de 2009, va aprovar 

provisionalment el text refós del POUM. 

 

En sessió de 18 de juny de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el 

Text refós del Pla que finalment va ser publicat al DOGC en data 17 de juliol de 2009. 

 

 

2000 2005 2009 1997 

TRAMITACIONS SINGULARS 
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55.680 ha El POUM del municipi de Palau de Santa Eulàlia, a la comarca de l’Alt Empordà, ha tingut una tramitació especialment llarga.  

 

L’any 1998 es va iniciar la tramitació d’unes Normes subsidiàries amb l’aprovació d’un avanç. Elaborada la documentació l’Ajuntament 

va aprovar inicialment el document el novembre de 2001 i el va sotmetre a informació pública a finals de desembre de 2001. A resultes 

de  l’entrada en vigor de la Llei 2/2002 d’urbanisme, el febrer de 2003 l’Ajuntament adopta un acord per adequar les Normes subsidiàries 

a l’esmentada llei i el mes d’abril del mateix any el document de POUM es sotmet de nou a informació pública. L’Ajuntament procedeix a 

l’aprovació provisional l’abril de 2004 i en data 28 de juliol de 2004 la Comissió d’Urbanisme de Girona suspèn la tramitació de 

l’expedient, i adopta un acord en el mateix sentit al febrer de 2005 sense entrar a valorar el contingut, atès que el Pla d’ordenació 

urbanística municipal havia de ser objecte d’avaluació ambiental.  

 

El setembre de l’any 2007 un nou Consell general de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia va acordar de nou impulsar els treballs de 

redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal, amb els processos de participació ciutadana i avanç de planejament corresponents. 

L’octubre de 2009 va aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal i el va sotmetre la informació pública. Per tal com les 

modificacions del document com a conseqüència de l’estimació de les al·legacions presentades i els informes dels organismes emesos 

eren substancials, en data 30 d’abril de 2010 de nou es va aprovar inicialment el nou document del Pla d’ordenació urbanística 

municipal, i es va sotmetre a una nova informació pública. 

  

En data 17 de desembre de 2010 l’Ajuntament va aprovar  provisionalment el POUM i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en 

data febrer de 2011 va aprovar el document suspenent la seva executivitat fins la incorporació de determinades condicions, i en data 25 

de maig del mateix any va donar conformitat al text refós, que es va publicar al DOGC el 15 de juliol de 2011. 

 

2000 

2000 

2005 2010 

PALAU DE SANTA EULÀLIA 

TRAMITACIONS SINGULARS 
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55.680 ha Al municipi de Riner, a la comarca del Solsonès l’acord d’aprovació inicial del POUM es va adoptar el juny de 2007 i al cap d’un any, el 

juny de 2008 es va adoptar l’acord d’aprovació provisional. Però no s’havia fet el tràmit de participació ciutadana ni l’aprovació de l’avanç 

de planejament. Advertida aquesta deficiència es va corregir adoptant l’acord d’aprovar el programa de participació ciutadana i l’avanç de 

planejament a finals de setembre de 2008. 

 

Al municipi dels Omells de Na Gaia el desembre de 2007 es va aprovar l’avanç del POUM. Però no s’havia aprovat amb anterioritat el 

programa de participació ciutadana, que ha de ser previ a l’avanç. Per corregir aquesta deficiència el gener de 2011 es va aprovar el 

programa de participació ciutadana.  

 

D’aquesta manera es va donar compliment a les fases preliminars del planejament abans de procedir a aprovar inicialment el document 

del POUM en data octubre de 2012. A finals de març de 2013 es va sol·licitar a la comissió d’urbanisme l’informe previ a l’aprovació 

provisional, que va ser emès en sessió de 9 de maig del mateix any, l’Ajuntament va procedir a l’aprovació provisional el juny de 2013 i el 

25 de juliol s’acordava l’aprovació definitiva. A efectes d’executivitat el document es va publicar al DOGC el 18 d’octubre de 2013. 

2000 

2005 2010 

RINER, ELS OMELLS DE NA GAIA I TORRELAMEU  

 

Finalment, al municipi de Torrelameu es va aprovar inicialment un document de POUM el gener de 2007. Més tard es va acordar iniciar 

la fase de participació ciutadana per a la reformulació del POUM en data 21 de juny de 2008.  

 

Mentre aquest document estava en tramitació el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament en data 19 

d’abril de 2010 unes Normes de planejament urbanístic d’aplicació en aquest municipi, ja que abastaven tots els municipis que en 

aquella data no tenien planejament general vigent. Aquestes Normes van entrar en vigor el maig de 2010.  

 

En el municipi es va continuar la tramitació del pla d’ordenació urbanística municipal, que l’Ajuntament va aprovar inicialment el juny de 

2011. El document va concloure la seva tramitació el 22 de juliol de 2014 amb la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva del 

POUM. 

TRAMITACIONS SINGULARS 
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Alguns municipis han modificat substancialment el contingut del 

document de planificació urbanística al llarg de la seva tramitació, i 

s’han vist obligats a repetir algunes fases de la tramitació, amb una 

segona aprovació del document.  

 

A més dels casos singulars esmentats, 29 municipis han modificat de 

manera important el document una vegada aprovat inicialment, i han 

hagut d’adoptar un segon acord d’aprovació inicial. Són Alcover, 

Almenar, Amposta, Begur, Besalú, Beuda, Caldes de Malavella, 

Castellcir, Cornellà del Terri, el Port de la Selva, Estaràs, Freginals, 

Golmés, la Riera de Gaià, l'Albi, Llobera, Llorenç del Penedès, 

Montferrer i Castellbò, Regencós, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí Vell, 

Santpedor, Tarragona, Torrelameu, Vallclara, Vic, Vilabella, Vilamalla i 

Vilaplana. 

 

Uns altres dotze municipis van modificar el document després de 

l’aprovació provisional, i van procedir a fer de nou una segona 

aprovació inicial i una segona aprovació provisional. Són Albons, 

Cercs, Esponellà, Gallifa, la Sentiu de Sió, la Vall de Bianya, 

Mollerussa, Palau de Santa Eulàlia, Pont de Molins, Pratdip, Roses i 

Vilamaniscle. 

 

Finalment  18 municipis van procedir a una segona aprovació 

provisional després de modificar el document a la vista de les 

al·legacions i els informes rebuts. Són aquests: Almacelles, Biosca, els 

Plans de Sió, Esterri d'Àneu, Granyena de Segarra, Guixers, la Quar, 

l'Ampolla, l'Arboç, les Oluges, Massoteres, Montornès de Segarra, 

Peralada, Riudarenes, Sales de Llierca, Sant Guim de la Plana, 

Talavera i Vilanova de l'Aguda.  

 

Tots estan representats en aquest mapa. 

 

2000 

2005 2010 

Municipis que han procedit a una segona aprovació en alguna fase de la tramitació del POUM 

TRAMITACIONS SINGULARS 
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Mapes  

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 



DINÀMIQUES DE PLANEJAMENT 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

 

S’ha volgut analitzar si la dimensió del terme municipal incideix en la durada de l’elaboració i  tramitació de l’instrument de planejament general del municipi. 

25 

Superfície dels municipis amb POUM 

En aquest mapa es representen els municipis en una gama de colors en funció de la 

dimensió del terme municipal. Els que apareixen en color blanc no disposen de POUM 

vigent i no han estat objecte d’aquest estudi. 

 

S’han establert onze categories diferents que es representen amb una gamma de colors 

cada vegada més foscos a mesura que augmenta la dimensió superficial del terme 

municipal, passant d’entre 100 i 500 hectàrees els municipis pintats amb el color més clar, 

a més de quinze mil hectàrees els representats amb el color més fosc.   
 

A sobre s’ha indicat amb un número el nombre d’anys de tramitació del POUM 

corresponent. S’ha incrementat amb la mitjana calculada per a les fases preliminars si no 

es disposava d’aquesta informació en el municipi. 

 

A primer cop d’ull semblaria que la dimensió no té una influència directa en la durada de 

tramitació d’un POUM. 

 

La mitjana de temps dels quinze municipis que tenen una superfície més gran és 5 anys, 

coincidint bastant amb la mitjana del conjunt de la mostra, de 4,8 anys, i 8 dels quinze 

municipis referits la superen . 

 

Si fem aquesta operació per als 50 municipis que tenen una superfície més gran resulta 

una mitjana de 5,1 anys i 28 estan per sobre la mitjana de 4,8 anys de tota la mostra. 

 

A l’altre extrem, els quinze municipis que tenen una superfície més petita han tardat en fer 

el planejament una mitjana de 5 anys, una mica per sobre de 4,8 anys, i n’hi ha 8 per 

sobre la mitjana. Fet el càlcul fet per als 50 municipis més petits dóna una mitjana de 4,9 

anys per elaborar i tramitar el POUM, i n’hi ha 20 que estan per sobre de la mitjana de 4,8 

anys. 

Superfície del terme municipal 
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Població dels municipis amb POUM 

En el mapa es representen en color els termes municipals que disposen de POUM 

seguint una gradació on el color més clar correspon a municipis que tenen entre 25 

i 100 habitants i el color més fosc representa els que tenen entre 50 mil i 220 mil 

habitants (Terrassa, Tarragona, Granollers i Mollet del Vallès). Es fan nou 

categories diferents, amb colors més foscos a mesura que augmenta la ràtio de 

població. 

 

Encara que no s’estableix una proporció en tots els casos (per exemple, si ens 

fixem en els municipis de la Selva, per categories de població semblants, les 

durades de tramitació oscil·len entre poc més de dos i més de nou anys) sí que 

sembla que els municipis amb menys població triguen més temps en tramitar una 

figura de planejament general municipal. 

 

La mitjana de temps dels quinze municipis que tenen més població és 4,4 anys, 

una mica inferior a la mitjana de 4,8 anys calculada per al conjunt de la mostra que 

només superen 4 dels quinze municipis referits. 

 

Si fem aquesta operació per als 50 municipis més poblats resulta una mitjana de 

4,65 anys i només 18 estan per sobre la mitjana de 4,8 anys de tota la mostra. 

 

A l’altre extrem, els quinze municipis que tenen un nombre més petit d’habitants 

han tardat en fer el planejament una mitjana de 6,4 anys –força per sobre dels  4,8 

anys mitjana del conjunt, i n’hi ha 8 que superen àmpliament aquesta mitjana. 

 

El càlcul fet per als 50 municipis menys poblats dóna una mitjana de 5,6 anys per 

elaborar i tramitar el POUM, i n’hi ha 29 que estan per sobre de la mitjana de 4,8 

anys. 

Població 
 

També s’ha volgut comprovar si la quantitat de població del municipi incideix en la durada de la tramitació de l’instrument de planejament general del municipi. 
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En aquest mapa s’ha representat en color blau els municipis que disposen de pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal, que 

han estat objecte d’aquest treball. 
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Anys de tramitació dels POUM 

S’han representat en colors diferents els municipis segons els anys que ha durat 

l’elaboració i tramitació del POUM per comprovar si la dificultat del planejament 

general, que es converteix en una major durada de la tramitació, té una component 

territorial. 

 

Per tal que aquestes dades siguin comparables, tenint en compte que no es té 

informació del procediment complert en tots els casos, als municipis sense dades 

dels tràmits inicials s’hi ha sumat la mitjana que s’ha calculat per a les fases no 

conegudes, de manera que en aquest mapa, tots els períodes temporals es 

corresponen a temps total de tràmit, incloses les fases preliminars de participació 

ciutadana i avanç, siguin conegudes o estimades. 

 

Amb la observació del mapa no s’observen diferències remarcables entre els 

diferents territoris. 

 

Calculada la mitjana del temps emprat en la tramitació dels POUMs a cada àmbit 

territorial resulta una variació molt petita entre els diferents àmbits, entre un mínim 

de 4,5 anys a Comarques Gironines i un màxim de 5,7 anys a la Regió 

Metropolitana de Barcelona.   

Durada de la tramitació 
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Finalment s’ha elaborat una única taula que conté un gràfic de barres que representa en diferents colors el temps transcorregut entre dues fases 

consecutives de la tramitació per a cadascun dels 342 municipis analitzats. 

 

A la primera taula de l’esquerra els municipis s’han ordenat segons la durada de l’elaboració i tramitació del seu POUM. Només es representen les dades 

disponibles.  

 

A la segona taula, situada a la dreta s’ha seguit un ordre cronològic, ordenant els municipis des de la data més antiga a la més recent, corresponent a l’inici 

de la tramitació del document, aplicada a la primera fase del tràmit que es coneix en cada cas. 

 

Per tal de facilitar la localització dels municipis representats, en la columna central figuren els municipis amb POUM vigent ordenats per ordre alfabètic. Al 

costat de cada nom hi ha dos números: el de la dreta correspon a la posició d’aquest municipi en la taula de la dreta, és a dir, segons l’ordre cronològic de 

l’inici de l’expedient, i el número de l’esquerra correspon a la posició d’aquest municipi en la taula de l’esquerra. És a dir, segons el termini de durada de 

l’elaboració i tramitació del POUM. 

 

En aquesta segona gràfica s’han remarcat amb una línia vertical de color verd les dates corresponents a eleccions autonòmiques i en color blau les 

corresponents a eleccions municipals per comprovar els efectes que puguin tenir en la tramitació d’aquestes figures de planejament. 
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298 Abella de la Conca 119
129 Aguilar de Segarra 316
112 Aiguamúrcia 123
89 Albinyana 326
134 Albons 203
128 Alcarràs 180
340 Alcoletge 322
284 Alcover 94
30 Alguaire 172
58 Alins 78
198 Alió 14
9 Almacelles 139

325 Almenar 192
86 Alòs de Balaguer 89
282 Alpicat 158
71 Altafulla 324
205 Amposta 275
294 Anglès 132
138 Arnes 9
163 Artesa de Segre 160
72 Avià 36
204 Avinyó 23
53 Avinyonet del Penedès 286
318 Banyeres del Penedès 138
239 Bàscara 245
66 Begur 331
335 Belianes 206
28 Bellcaire d'Empordà 257
87 Bellcaire d'Urgell 92
225 Bell‐lloc d'Urgell 329
88 Bellpuig 19
31 Benissanet 314
22 Berga 279
140 Besalú 204
127 Bescanó 52
251 Beuda 55
56 Bigues i Riells 253
214 Biosca 163
223 Blanes 175
183 Bolvir 103
62 Bot 281
173 Botarell 248
41 Bràfim 289
165 Cabacés 90
20 Calaf 224
119 Calafell 44
69 Calders 20
334 Caldes de Malavella 216
342 Caldes de Montbui 342
68 Calella 295
60 Calonge 6
238 Camarles 84
18 Cambrils 233
336 Campdevànol 263
80 Campelles 59
154 Campllong 280
233 Cànoves i Samalús 136
231 Capafonts 140
208 Cardedeu 283
254 Cassà de la Selva 239
269 Castell de Mur 71
116 Castellar de la Ribera 16
114 Castellbisbal 197
289 Castellcir 87
37 Castellet i la Gornal 284
292 Castellnou de Bages 124
264 Castelló d'Empúries 30
93 Castell‐Platja d'Aro 24
252 Castellserà 74
263 Castellterçol 186
179 Castellví de la Marca 13
147 Cercs 151
300 Cervià de les Garrigues 155
196 Cervià de Ter 66
301 Clariana de Cardener 86
73 Coll de Nargó 46
240 Colldejou 142
206 Constantí 228
36 Corbera d'Ebre 311
316 Cornellà del Terri 251
101 Cunit 256
184 Das 104
123 el Catllar 101
324 el Cogul 173
287 el Masroig 51
272 el Milà 237
266 el Molar 149
307 el Pont d'Armentera 98
132 el Pont de Bar 77
209 el Port de la Selva 339
7 els Alamús 212

164 els Guiamets 43
162 els Omellons 126
276 els Omells de na Gaia 5
215 els Plans de Sió 164
4 Esparreguera 271
8 Espolla 299

195 Esponellà 288
47 Estaràs 183
330 Esterri d'Àneu 292
117 Falset 193
319 Fígols 323
70 Flaçà 201
326 Fogars de la Selva 209
256 Folgueroles 320
185 Fontanals de Cerdanya 105
39 Fontcoberta 321
203 Freginals 29
279 Fulleda 336
311 Gallifa 276
92 Garrigàs 213
186 Ger 106
328 Ginestar 273
49 Golmés 218
265 Gósol 83
201 Granollers 301
216 Granyena de Segarra 165
111 Gratallops 226
187 Guils de Cerdanya 107
149 Guissona 3
161 Guixers 81
247 Isona i Conca Dellà 73
166 Ivars de Noguera 302
13 Ivars d'Urgell 238
202 Jafre 249
304 Juià 274
337 Juncosa 272
44 Juneda 189
122 la Coma i la Pedra 18
249 la Figuera 148
152 la Floresta 147
57 la Jonquera 296
143 la Morera de Montsant 144
156 la Nou de Berguedà 33
308 la Palma de Cervelló 198
104 la Pobla de Mafumet 117
310 la Quar 208
312 la Riba 340
211 la Riera de Gaià 232
46 la Selva de Mar 255
160 la Sentiu de Sió 133
169 la Tallada d'Empordà 68
3 la Torre de Fontaubella 188

176 la Vall de Bianya 335
181 la Vall d'en Bas 219
148 l'Albi 297
317 l'Ametlla de Mar 282
259 l'Ampolla 152
99 l'Arboç 96
178 l'Argentera 265
228 les Avellanes i Santa Linya 159
246 les Borges del Camp 235
113 les Masies de Roda 199
217 les Oluges 166
333 les Valls de Valira 214
168 l'Espluga Calba 12
110 Lladorre 304
172 Lladurs 76
16 Llagostera 305
78 Llardecans 21
188 Lles de Cerdanya 108
244 Llobera 88
77 Llorac 303
260 Llorenç del Penedès 102
96 Lloret de Mar 221
175 Maià de Montcal 57
271 Maldà 278
91 Malgrat de Mar 294
199 Manlleu 262
155 Marçà 325
108 Marganell 260
314 Masarac 194
218 Massoteres 167
236 Matadepera 222
281 Mediona 93
189 Meranges 109
64 Mieres 270
14 Mollerussa 67
21 Mollet del Vallès 269
126 Molló 127
275 Montbrió del Camp 156
190 Montellà i Martinet 110
97 Montferrer i Castellbò 49
151 Montferri 246
76 Montgai 85
142 Montmaneu 195
50 Montmeló 11
94 Montoliu de Lleida 184
219 Montornès de Segarra 168
34 Mont‐ral 298
5 Mont‐roig del Camp 153

280 Olèrdola 318
320 Oliana 217
182 Olius 28
105 Olost 40
15 Olot 310
19 Organyà 162
213 Oristà 95
245 Os de Balaguer 330
106 Palafrugell 266
222 Palamós 264
341 Palau de Santa Eulàlia 341
95 Palau‐saverdera 15
81 Pardines 60
102 Paüls 225
207 Penelles 143
98 Peralada 234
212 Peramola 41
258 Pinell de Solsonès 26
35 Pinós 75
27 Pira 185
82 Planoles 61
171 Poboleda 99
297 Pont de Molins 118
329 Porqueres 196
33 Porrera 267
268 Pratdip 244
191 Prats i Sansor 111
302 Preixens 307
229 Premià de Dalt 291
323 Premià de Mar 287
192 Prullans 112
29 Puigcerdà 259
40 Puigverd d'Agramunt 258
303 Pujalt 337
83 Queralbs 62
241 Querol 32
24 Regencós 205
305 Rellinars 80
84 Ribes de Freser 63
290 Riells i Viabrea 47
210 Riner 154
124 Ripoll 207
193 Riu de Cerdanya 113
235 Riudarenes 229
291 Riudaura 178
67 Riudecanyes 215
144 Rodonyà 4
243 Roses 187
146 Rosselló 328
25 Rupià 177
157 Sales de Llierca 97
100 Sallent 79
135 Salou 338
331 Sant Andreu de Llavaneres 241
232 Sant Aniol de Finestres 37
133 Sant Antoni de Vilamajor 22
120 Sant Bartomeu del Grau 69
103 Sant Carles de la Ràpita 2
42 Sant Cugat Sesgarrigues 200
54 Sant Feliu de Guíxols 261
52 Sant Feliu de Pallerols 319
63 Sant Feliu Sasserra 34
315 Sant Fost de Campsentelles 150
257 Sant Gregori 176
220 Sant Guim de la Plana 169
38 Sant Jaume de Frontanyà 145
137 Sant Jaume d'Enveja 10
23 Sant Joan de les Abadesses 27
10 Sant Joan de Vilatorrada 306
180 Sant Jordi Desvalls 252
51 Sant Julià de Ramis 190
277 Sant Julià de Vilatorta 202
115 Sant Llorenç d'Hortons 290
226 Sant Martí de Tous 45
136 Sant Martí Sarroca 191
262 Sant Martí Sesgueioles 25
248 Sant Martí Vell 141
153 Sant Miquel de Fluvià 268
75 Sant Mori 135
45 Sant Pau de Segúries 137
230 Sant Pere de Riudebitlles 65
17 Sant Pere de Torelló 122
321 Sant Pere de Vilamajor 250
131 Sant Ramon 58
234 Sant Sadurní d'Anoia 125
338 Sant Vicenç de Montalt 308
43 Santa Cristina d'Aro 170
242 Santa Llogaia d'Àlguema 38
273 Santa Margarida i els Monjos 121
296 Santa Maria de Corcó 327
139 Santa Maria de Palautordera 50
6 Santa Oliva 231
74 Santa Pau 174
309 Santpedor 116
313 Senan 220
339 Senterada 315
270 Serinyà 42
32 Seva 210
322 Sils 211
12 Sitges 223
130 Solsona 181
306 Subirats 131
145 Sudanell 53
221 Talavera 171
177 Taradell 129
286 Tarragona 82
159 Tàrrega 313
90 Terrassa 332
61 Tiurana 120
224 Tivenys 230
237 Tona 91
167 Tornabous 17
278 Torregrossa 293
285 Torrelameu 48
227 Torrelles de Foix 182
109 Torres de Segre 317
174 Tortellà 31
299 Tortosa 333
85 Toses 64
170 Tremp 35
65 Ullà 157
107 Ulldemolins 146
194 Urús 114
59 Vallbona de les Monges 7
327 Vallclara 161
11 Vallromanes 100
48 Vandellòs i l'H. de l'Infant 1
121 Veciana 240
141 Ventalló 56
125 Vic 72
118 Vilabella 247
332 Viladasens 243
26 Vilafranca del Penedès 312
150 Vilagrassa 115
55 Vilajuïga 254
267 Vilaller 236
1 Vilamacolum 277
79 Vilamalla 128
197 Vilamaniscle 242
288 Vilanova de Bellpuig 70
200 Vilanova de l'Aguda 134
293 Vilanova de Prades 179
250 Vilanova del Camí 300
253 Vilaplana 309
2 Vila‐rodona 285

295 Vila‐sana 130
261 Vilassar de Dalt 54
158 Vilaverd 8
255 Vilobí del Penedès 39
274 Vimbodí i Poblet 227
283 Xerta 334
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DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

30 30 

Menor duració del tràmit. 

Municipi Durada POUM 

Dies/anys  

Publicació DOGC Superfície Població 

Els 20 municipis que 

recull aquesta taula, 

escollits entre tots els 

municipis que tenen el 

POUM  vigent, són els 

que han estat menys 

temps (durada 

estimada o real segons 

les dades disponibles) 

en la tramitació del seu 

document de 

planejament general.  

 

els Alamús 467 1,30 11/05/2006 752 2053 

Almacelles 496 1,38 14/08/2007 6724 4903 

Cambrils 566 1,57 08/03/2006 33775 3527 

Regencós 591 1,64 21/11/2006 289 627 

Rupià 597 1,66 18/06/2007 241 529 

Bellcaire d'Empordà 613 1,70 17/01/2006 664 1264 

Puigcerdà 635 1,76 26/01/2006 8910 1892 

Alguaire 636 1,77 21/08/2007 3113 5011 

Vila-rodona 699 1,94 10/02/2004 1261 3311 

Sant Cugat Sesgarrigues 756 2,10 25/05/2007 974 624 

Santa Cristina d'Aro 762 2,12 07/01/2008 5128 6744 

Sant Pau de Segúries 770 2,14 20/05/2008 677 874 

Santa Oliva 804 2,23 14/11/2005 3311 965 

Coll de Nargó 952 2,64 25/02/2011 583 15141 

Llardecans 973 2,70 11/04/2012 497 6604 

Vilamalla 975 2,71 04/03/2009 1097 877 

Alòs de Balaguer 982 2,73 07/12/2009 133 6908 

Castell-Platja d'Aro 1034 2,87 13/04/2012 10765 2167 

Palau-saverdera 1042 2,89 16/10/2012 1461 1645 

Montferrer i Castellbò 1053 2,93 23/05/2011 1022 17667 

TAULA TOTAL 



DINÀMIQUES DE PLANEJAMENT 

DURADA DE LA TRAMITACIÓ D’UN POUM 

31 31 

Major duració del tràmit.  

Municipi Durada POUM 

Dies/anys  

Publicació DOGC Superfície Població 

Els 20 municipis que 

recull aquesta taula, 

escollits entre tots els 

municipis que tenen el 

POUM  vigent, són els 

que han estat més 

temps (durada 

estimada o real segons 

les dades disponibles) 

en la tramitació del seu 

document de 

planejament general.  

 

Caldes de Montbui 4733 13,15 17/07/2009 17156 3745,39 

Palau de Santa Eulàlia 4700 13,06 15/07/2011 101 843,73 

Alcoletge 3963 11,01 30/11/2012 3224 1670,33 

Senterada 3753 10,43 18/09/2012 140 3445,22 

Sant Vicenç de Montalt 3428 9,52 03/02/2012 5951 806,18 

Juncosa 3331 9,25 07/03/2013 443 7649,97 

Campdevànol 3329 9,25 14/06/2013 3422 3262,16 

Belianes 3285 9,13 14/05/2014 556 1569,11 

Caldes de Malavella 3269 9,08 28/01/2014 7032 5732,90 

les Valls de Valira 3199 8,89 03/12/2013 879 17125,70 

Viladasens 3167 8,80 23/04/2013 218 1574,39 

Sant Andreu de Llavaneres 3112 8,64 05/03/2013 10558 1183,82 

Esterri d'Àneu 3091 8,59 21/07/2011 888 847,29 

Porqueres 3021 8,39 22/10/2013 4509 3366,05 

Ginestar 3003 8,34 27/02/2012 902 1583,83 

Vallclara 2960 8,22 07/03/2014 115 1363,74 

Fogars de la Selva 2931 8,14 02/05/2013 1484 3212,03 

Almenar 2907 8,08 29/07/2013 3612 6658,65 

el Cogul 2860 7,94 18/10/2013 193 1751,15 

Premià de Mar 2816 7,82 10/12/2010 28136 218,60 

TAULA TOTAL 


