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S’han analitzat els municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal vigent per
conèixer la durada de la tramitació d’aquests documents.

Per determinar les dates corresponents a les diferents fases de la tramitació d’un pla general d’ordenació urbanística s’ha
utilitzat la informació del Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) i de l’aplicació informàtica Gestió
d'expedients d’urbanisme (GEU) i s’ha cercat informació d’altres fonts, principalment butlletins i diaris oficials i webs
municipals.

Per als municipis que ja compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal (en endavant POUM)
vigent s’han cercat les dates corresponents a les fases de tramitació administrativa següents:

1 – participació ciutadana
2 – avanç de planejament
3 – aprovació inicial
4 – aprovació provisional
5 – resolucions de la comissió d’urbanisme
6 – publicació al DOGC i entrada en vigor.

Sovint no s’informa els serveis territorials d’urbanisme de les dates d’inici de les actuacions preliminars (procés de
participació ciutadana, aprovació de l’avanç de pla i aprovació inicial del document). Per aquest motiu s’ha cercat
informació com ara anuncis als butlletins oficials de les diferents províncies i al DOGC, i a les pàgines web dels
ajuntaments. No s’ha pogut localitzar la informació corresponent a tots els municipis.

*En aquest treballs s’han simplificat els càlculs de temps considerant un any de 360 dies format per dotze mesos de 30
dies cadascun.

Objectiu: Anàlisi estadístic dels períodes de temps necessaris per a la elaboració i tramitació dels plans d’ordenació
urbanística municipals i plurimunicipals.

POUM Espinelves

Mapa dades disponibles POUMs

NOTA METODOLÒGICA

0│INTRODUCCIÓ
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 Les actuacions preparatòries d’un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal comprenen les fases de participació ciutadana i d’elaboració de l’avanç.

 Passada aquesta fase s’elabora un document complet del projecte de POUM i se sotmet a aprovació inicial per part de l’ajuntament, que és el tret de sortida de la fase del
procediment de màxima publicitat i participació, en què les propostes del POUM són contrastades amb les determinacions ambientals, sectorials i amb l’opinió pública.

 A continuació correspon adoptar l’acord d’aprovació provisional quan l’administració municipal concreta les propostes del pla una vegada incorporades en el document les
demandes dels ciutadans i dels organismes sectorials, així com les de l’administració que ha emès l’avaluació ambiental.

A partir de l’entrada en vigor de la llei 2/2012, abans d’aquest tràmit cal demanar un informe a la comissió d’urbanisme corresponent.

 L’aprovació definitiva és l’acte de l‘òrgan competent necessari perquè les determinacions del pla siguin efectives i vinculants. En aquesta fase, és freqüent que la comissió
d’urbanisme estableixi condicions que comportin l’adopció de diversos acords consecutius.

 La publicació al DOGC, amb un document tècnic complet, atorga executivitat al POUM.

 Superades les fases de formulació, tramitació, aprovació i publicació al DOGC, s’inicia la gestió, l’execució i el seguiment del POUM.

participació 
ciutadana avanç aprovació inicial aprovació 

provisional

primer acord 
aprovació 
definitiva

darrer acord 
aprovació 
definitiva

Publicació al 
DOGC

El pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i pot abastar un terme municipal o més d'un. Per a la seva formulació s’ha de 
seguir un procediment que consta de les fases següents:

0│INTRODUCCIÓ

FASES D’ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ
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2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

DADES DISPONIBLES PER A L’ANÀLISI

Tenint en compte que no s’han pogut localitzar les dades corresponents a totes les fases de tramitació de totes les figures de planejament general, s’han dividit els municipis en quatre
grups i s’han elaborat quatre taules dels temps emprats en la tramitació, d’acord amb la informació disponible.

Dels 432 municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal o plurimunicipal vigent en el moment d’elaboració d’aquest treball (juliol de 2022), són conegudes les dates
d’acord d’inici del procés de participació ciutadana en 261 casos, en 153 es coneixen les dates de la participació ciutadana i de l’avanç (en 108 només es coneix la d’inici de la fase de
participació ciutadana) en 68 casos les dades conegudes s’inicien en la fase d’avanç de planejament i en 104 casos només es tenen dades a partir de l’aprovació inicial. Per al període de
temps de l’estudi, el municipi de Sant Quirze de Besora encara no havia publicat al DOGC l’aprovació del seu POUM, però hi consta al Registre de planejament urbanístic de Catalunya
com a figura vigent.

Les 4 taules elaborades agrupen els 432 municipis de la manera següent:

A. 153 municipis amb dades de participació ciutadana i d’avanç de planejament
B. 108 municipis amb dades de participació ciutadana i sense dades d’aprovació de l’avanç
C. 68 municipis amb dades a partir de l’avanç de pla
D. 103 municipis amb dades a partir de l’aprovació inicial

Programa de 
participació ciutadana

261

Acord avanç de 
planejament

221

Acord d'aprovació 
inicial
432

Acord d'aprovació 
provisional

417
Primer acord 

d'aprovació definitiva
357

Darrer acord 
d'aprovació definitiva

429

Publicació al DOGC
431
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En el mapa els municipis que compten amb un pla d’ordenació urbanística municipal
vigent, que han servit de base per a elaborar aquesta anàlisi, es representen de diferent
color segons les primeres dades conegudes de la seva tramitació.

De tots ells s’ha pogut localitzar la data d’aprovació inicial i la de publicació al DOGC,
i els terminis de les fases entre aquestes dues fites s’ha analitzat en tots els casos
d’estudi.

Segons la disponibilitat d’informació sobre les fases preliminars s’ha representat els
municipis en colors diferents:

En color marró es representen aquells en què es coneix la data d’inici del
procés de participació ciutadana i la data d’aprovació de l’avanç de
planejament.

En color vermell fosc es representen aquells que es coneix la data d’inici de la
participació ciutadana, però no es coneix la data d’aprovació de l’avanç.

En color verd estan representats aquells municipis on la primera data que es
coneix és la de l’aprovació de l’avanç.

Finalment, en color morat estan representats els municipis dels quals la
primera data coneguda és la de l’aprovació inicial del document.

DADES DISPONIBLES PER A L’ANÀLISI

Dades disponibles POUM

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS
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Els 432 municipis que actualment tenen com a figura vigent un POUM suposen el 46% del total dels 947 municipis de Catalunya. Comprenen un 46% del territori del país i afecten un 26%
de la seva població.

La superfície territorial i la població afectada per aquests nous planejaments generals es distribueix de
maneres diferents. Els 40 municipis que tenen POUM a l’Àmbit Metropolità de Barcelona representen només
el 4% de superfície, però concentren un 32% de la població.

En canvi, els 31 municipis de l’Alt Pirineu i Aran que reuneixen només un 1% de la població, afecten un 15%
del territori, i els de Terres de l’Ebre interessen un 6% de la població i un 10% del territori.

Distribució per àmbits funcionals dels municipis que tenen POUM
Nombre de municipis que tenen POUM respecte als 

municipis de cada àmbit

MUNICIPIS AMB POUM: EMPLAÇAMENT TERRITORIAL

1%
13%

20%

9%32%

11%

7%
6%

2.007.259
habitants

15%

18%

19%10%

4%

5%

19%

10%

1.468.784
hectàrees

7%

15%

23%

15%

9%

8%

18%

5%

432
municipis

Distribució dels municipis
Distribució de la població

(padró 2021)
Distribució del territori

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS
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En els àmbits territorials funcionals els municipis es reparteixen de manera que un 23% (98 municipis)
s’emplacen en les Comarques Gironines, un 18% (77 municipis) a les Comarques de Ponent, un 15% a
Comarques Centrals i també a Camp de Tarragona (65 i 63 municipis respectivament), un 9% a l’àmbit
Metropolità de Barcelona (40 municipis), un 8% a l’àmbit del Penedès (35 municipis), un 7% a l’Alt Pirineu i
Aran (31 municipis) i un 5% a Terres de l’Ebre amb 23 municipis amb POUM és l’àmbit amb el percentatge
més petit de municipis amb aquesta figura vigent de Catalunya.
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Per calcular la durada mitjana i atenent les dades disponibles, s’han separat dos períodes: Així, d’una banda, es fa un càlcul per a les fases preliminars (participació ciutadana i avanç) que
no són conegudes en tots els casos i, per altra banda, es calcula la durada mitjana que correspon als tràmits compresos entre l’aprovació inicial del POUM i la seva entrada en vigor, ja que
per aquest període, sí que es tenen dades per a tots els municipis amb POUM vigent.

Amb això resulta que la durada mitjana per elaborar i tramitar un POUM és d’uns 3,6 anys des de la fase d’aprovació inicial fins a l’entrada en vigor, mitjana de 432 municipis, i de 2,3
anys per a les fases preliminars (mitjana calculada per a 153 municipis).

DURADA MITJANA DE L’ELABORACIÓ D’UN POUM

Fases preliminars: des de l’inici de la participació ciutadana fins a l’aprovació inicial del document la mitjana de temps transcorregut és de 2,3 anys, corresponent a poc més de vint-i-vuit
mesos. El càlcul s’ha fet sobre 153 municipis on es coneixen dates de la participació ciutadana i també de l’avanç.

La durada del tràmit des de l’aprovació inicial fins a la publicació del pla, és de 3,6 anys.

Per tràmits, des de l’aprovació inicial a la provisional la mitjana de temps en 2022 és de quasi 22 mesos. Les dues fases següents tenen una durada mitjana similar: entre l’acord
d’aprovació provisional i el primer acord de la comissió d’urbanisme passen de mitjana una mica més de 7 mesos, i des del primer acord de la comissió d’urbanisme i el definitiu, que dona
conformitat al text refós (la fase d’aprovació definitiva) el termini mitjà és de 8 mesos i mig.

Finalment, entre l’acord final de la comissió i la publicació al DOGC passen de mitjana de 4 mesos i mig.
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Avanç-aprovació inicial

Participació ciutadana-Avanç Aprovació inicial-Aprovació provisional

Aprovació provisional-primer acord aprovació definitiva

Primer acord apr. definitiva-darrer acord apr. definitiva

Darrer acord apr. definitiva-publicació al DOGC

Durada mitjana 2,3 anys

Durada mitjana 3,6 anys

Fases preliminars (153 municipis)

Fases des de l’aprovació inicial (432 municipis)



Per als 432 municipis que en disposen actualment la durada mitjana per elaborar i tramitar un POUM és d’uns 3,6 anys des de la fase d’aprovació inicial fins a l’entrada en vigor, i de
2,3 anys per a les fases preliminars (mitjana calculada per a 153 municipis dels quals es disposa de dades).

S’han comparat les durades de les fases entre els treballs elaborats l’any 2015, quan hi havia 342 municipis amb POUM i l’actualitat i resulta una major durada en l’actualitat, que es pot
explicar per l’aturada que va comportar l’epidèmia de covid-19.

DURADA MITJANA DE L’ELABORACIÓ D’UN POUM. COMPARATIVA TREBALLS 2015-2022

Fases preliminars: En el càlcul actual des de l’inici de la participació
ciutadana fins a l’aprovació inicial del document la mitjana de temps
transcorregut és de 2,3 anys, corresponent a poc més de vint-i-vuit mesos.
El càlcul s’ha fet sobre 153 municipis on es coneixen dates de la participació
ciutadana i també de l’avanç. En referència a l’estudi de l’any 2015, aquesta
fase preliminar es va calcular sobre 87 municipis i la mitjana de la durada va
ser de poc menys de dos anys.

La durada del tràmit des de l’aprovació inicial fins a la publicació del pla, de
3,6 anys, també supera en uns quatre mesos la calculada en l’estudi anterior
(de l’any 2015). S’ha de tenir en compte que en els 7,5 anys transcorreguts
entre els estudis hi ha una diferència de 90 municipis que han aprovat un pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM).

Per tràmits, des de l’aprovació inicial a la provisional la mitjana de temps en
2022 és de quasi 22 mesos i l’any 2015 era de quasi 17 mesos. Aquesta és
la fase que més ha augmentat la durada mitjana entre els dos anys
comparats. Les dues següents tenen una durada mitjana similar en els dos
estudis: entre l’acord d’aprovació provisional i el primer acord de la comissió
d’urbanisme passen de mitjana una mica més de 7 mesos, i des del primer
acord de la comissió d’urbanisme i el definitiu, que dona conformitat al text
refós (la fase d’aprovació definitiva) el termini mitjà és de 8 mesos i mig.

Finalment, entre l’acord final de la comissió i la publicació al DOGC passen
de mitjana de 4 mesos i mig en 2022 i poc menys de 4 mesos en l’any 2015.
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Fases preliminars (153 municipis)

Fases des de l’aprovació inicial fins a la publicació al  DOGC (432 municipis)
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Durada mitjana 1,9 anys

Durada mitjana 3,2 anys

Fases preliminars (87 municipis) 

Fases des de l’aprovació inicial fins a la publicació al DOGC (342 municipis)
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Avanç-aprovació inicial

Participació ciutadana-Avanç Aprovació inicial-Aprovació provisional

Aprovació provisional-primer acord aprovació definitiva

Primer acord apr. definitiva-darrer acord apr. definitiva

Darrer acord apr. definitiva-publicació al DOGC
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Agrupant els municipis segons els nivells d’informació disponible, és a dir, segons la data més inicial de la tramitació que es coneix, s’han elaborat quatre grups de taules dobles.

Per a cada municipi, un gràfic de barra representa en diferents colors el temps transcorregut entre dues fases consecutives de la tramitació.

A la primera taula de cada grup els municipis s’han ordenat per durada de l’elaboració total del POUM (nombre d’anys), agrupant els municipis per durada de menys a més anys. El nombre
d’anys es representa en una barra que recorre tot el gràfic, al costat del nombre dels municipis.

A la segona taula s’ha seguit un ordre cronològic, ordenant els municipis des de la data més antiga a la més recent, corresponent a l’inici de la tramitació del document, aplicada a la primera
fase del tràmit que es coneix en cada cas.

En aquesta segona gràfica s’han remarcat amb una línia vertical de color verd les dates corresponents a eleccions autonòmiques i en color blau les corresponents a eleccions municipals
per comprovar els efectes que puguin tenir en la tramitació d’aquestes figures de planejament.

Entre els dos gràfics hi ha una columna amb el nom dels municipis ordenats alfabèticament. Al costat de cada nom hi ha dos números: el de la dreta correspon a la posició d’aquest municipi
en la taula de la dreta, és a dir, segons l’ordre cronològic de l’inici de l’expedient, i el número de l’esquerra correspon a la posició d’aquest municipi en la taula de l’esquerra. És a dir, segons
la durada de l’elaboració i tramitació del POUM.

TAULA DE DURADA DE L’ELABORACIÓ D’UN POUM

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS
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Aquesta gràfica recull els 153 municipis dels quals es té informació per a totes les fases de la tramitació. Són un 35%
del total.

Des de l’inici del procés de participació ciutadana fins a la publicació al DOGC la durada mitjana de la tramitació d’un
POUM resulta de gairebé 6,6 anys (poc més de 79 mesos).

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Cambrils que va trigar 566 dies, poc més
d’un any i mig i es va publicar el març de 2006. Riudecols va trigar 612 dies, 1 any i vuit mesos, i es va publicar el
febrer de 2015 i Folgueroles que va trigar 658 dies, poc més d’un any i nou mesos, i es va publicar el juny de 2021.

Per contra, destaquen per l’extensa durada els municipis de Sarrià de Ter, amb 6.695 dies, gairebé 19 anys. El
lapse més llarg de temps va passar entre l’avanç i l’aprovació inicial, 4.204 dies, és a dir poc més d’11 anys i mig.

També destaca la Sénia, amb 6.119 dies, 17 anys, publicat el març de 2022. El lapse més llarg de temps va passar
entre l’avanç i l’aprovació inicial, 4.282 dies, és a dir gairebé 12 anys.

A Cardona la tramitació del POUM va durar 5.280 dies, que correspon a 176 mesos o bé a 14,7 anys. El termini més
llarg va discórrer entre el segon acord d’aprovació definitiva de la comissió d’urbanisme i la publicació al DOGC, i va
ser de 2.069 dies –5,7 anys o 69 mesos-. La publicació al DOGC va ser l’octubre de 2020.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, AVANÇ I APROVACIÓ INICIAL (153 MUNICIPIS)

Durada mitjana 
6,6 anys

participació 
ciutadana

primer acord 
aprovació 
definitiva

Publicació 
al DOGC

aprovació 
provisional

darrer acord 
aprovació 
definitiva

aprovació 
inicial

avanç
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137 Aiguafreda 36

127 Albesa 124

22 Albons 127

78 Alcover 93

55 Alella 34

133 Alforja 108

124 Almatret 100

73 Almoster 13

9 Alòs de Balaguer 91

77 Alpicat 116

85 Anglès 106

100 Argentona 9

140 Arres 45

104 Banyeres del Penedès 109

84 Banyoles 6

20 Bescanó 71

46 Blanes 3

94 Brunyola 64

122 Caldes de Malavella 132

51 Camarles 90

1 Cambrils 136

49 Campins 30

26 Campllong 145

110 Canet de Mar 16

135 Canyelles 32

44 Capafonts 110

148 Cardona 114

69 Castell de Mur 82

48 Castellar del Vallès 23

15 Castellbisbal 125

75 Castellgalí 58

66 Castelló d'Empúries 55

109 Castell-Platja d'Aro 46

60 Castellserà 86

101 Cava 101

4 Cervera 8

93 Cervià de les Garrigues 115

36 Cervià de Ter 78

6 Coll de Nargó 68

52 Colldejou 112

83 Cubells 39

50 Deltebre 2

17 el Catllar 97

112 el Cogul 120

71 el Milà 139

126 el Perelló 80

95 el Pont d'Armentera 96

116 Espinelves 12

102 Figaró-Montmany 83

105 Fígols 148

113 Fogars de la Selva 130

3 Folgueroles 1

103 Fonollosa 27

38 Freginals 54

97 Gallifa 144

128 Gelida 119

67 Gósol 89

37 Granollers 147

28 Hostalric 21

58 Isona i Conca Dellà 84

10 la Bisbal d'Empordà 17

74 la Canonja 25

16 la Coma i la Pedra 38

59 la Figuera 113

129 la Granada 33

96 la Palma de Cervelló 126

90 la Palma d'Ebre 63

149 la Sénia 129

29 la Sentiu de Sió 107

31 la Tallada d'Empordà 79

147 l'Ametlla de Mar 146

43 les Avellanes i Santa Linya 117

130 les Borges Blanques 47

63 les Valls d'Aguilar 40

121 les Valls de Valira 131

144 l'Espluga de Francolí 121

7 Llardecans 41

80 Lliçà d'Amunt 56

33 Maià de Montcal 75

61 Manresa 18

47 Matadepera 134

76 Mediona 92

13 Montferrer i Castellbò 70

145 Navàs 74

56 Navata 4

35 Olius 50

40 Oristà 94

11 Palafrugell 20

41 Palamós 143

5 Palau-sator 5

12 Palau-saverdera 35

107 Pedret i Marzà 10

39 Peramola 66

65 Pinell de Solsonès 48

89 Pont de Molins 102

54 Querol 59

141 Rasquera 87

111 Rellinars 88

136 Renau 99

142 Ribera d'Ondara 77

81 Riells i Viabrea 69

18 Ripoll 128

82 Riudaura 122

2 Riudecols 14

120 Roda de Ter 43

23 Rodonyà 28

86 Rupit i Pruit 53

27 Sales de Llierca 95

123 Salomó 42

119 Sant Andreu de Llavaneres 140

45 Sant Aniol de Finestres 61

125 Sant Hipòlit de Voltregà 26

34 Sant Jordi Desvalls 142

19 Sant Llorenç de la Muga 24

57 Sant Martí Vell 111

106 Sant Pere de Vilamajor 141

143 Sant Quirze de Besora 44

21 Sant Ramon 76

88 Santa Cecília de Voltregà 29

14 Santa Eulàlia de Ronçana 19

108 Santa Fe del Penedès 49

53 Santa Llogaia d'Àlguema 62

139 Santa Margarida i els Monjos 103

117 Santa Maria de Martorelles 31

150 Sarrià de Ter 150

70 Serinyà 67

115 Seròs 73

131 Soses 123

24 Sudanell 72

98 Susqueda 60

99 Tarrés 11

91 Tavèrnoles 52

42 Tivenys 135

30 Tornabous 37

32 Tortellà 57

92 Tortosa 149

134 Tossa de Mar 137

114 Vallclara 118

138 Vallgorguina 51

118 Valls 15

146 Vespella de Gaià 85

62 Vilademuls 22

25 Vilagrassa 98

72 Vilalba dels Arcs 7

68 Vilaller 138

132 Vilallonga del Camp 133

8 Vilamalla 104

79 Vilanova de Bellpuig 81

87 Vila-sana 105

64 Vilobí del Penedès 65



Sarrià de Ter 6695 18,60 Av-AI 4204 11,68 27/11/2018

la Sénia 6119 17,00 Av-AI 4282 11,89 28/03/2022

Cardona 5280 14,67 CU2-PU_DOGC 2069 5,75 22/10/2020

l'Ametlla de Mar 5168 14,36 Prov-CU1 3219 8,94 07/08/2017

Vespella de Gaià 5006 13,91 Prov-CU1 1966 5,46 09/09/2021

Navàs 4854 13,48 Av-AI 3012 8,37 13/08/2021

l'Espluga de Francolí 4745 13,18 AI-Prov 3088 8,58 02/01/2019

Sant Quirze de Besora 4691 13,03 AI-Prov 1706 4,74 15/06/2022

Ribera d'Ondara 4588 12,74 AI-Prov 1961 5,45 30/09/2020

Rasquera 4513 12,54 Prov-CU1 2203 6,12 26/02/2020

13

Municipi
Durada POUM

Dies/anys Tràmit més llarg Publicació DOGC
Durada tràmit més llarg

Dies/anys 

Aquesta taula recull, dels 153 municipis del primer grup, dels quals es té informació de totes les fases de tramitació, els 10 que han estat més temps en la tramitació del seu POUM.

Per àmbits territorials estan repartits així: n’hi ha tres de les Terres de l’Ebre i de les Comarques Centrals, dos del Camp de Tarragona, un de Comarques Gironines i un de Ponent. Dos
d’ells s’han aprovat en aquest any 2022 i altres dos en l’any anterior 2021.

PC participació ciutadana

Av      avanç de planejament

AI aprovació inicial

Prov aprovació provisional

CU1 primer acord d’aprovació
definitiva

CU2 darrer acord d’aprovació
definitiva

MAJOR DURACIÓ DEL TRÀMIT. PARTICIPACIÓ CIUTADANA, AVANÇ I APROVACIÓ INICIAL (153 MUNICIPIS)

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS
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Aquesta taula recull els 108 municipis dels quals es té informació per a la fase de participació ciutadana, però no es
coneix la data d’aprovació de l’avanç de planejament (25% de la mostra). És a dir, les dades disponibles obliguen a
fer un salt des de l’inici de la participació ciutadana fins a l’aprovació inicial del document.

La mitjana calculada de la tramitació d’un POUM des de l’inici del procés de participació ciutadana fins a la publicació
al DOGC d’aquests 108 municipis, és de 4 anys i 7 mesos (55 mesos).

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació el POUM d'Els Alamús, que va tardar només 467 dies,
poc més de quinze mesos, i que es va publicar el maig de 2006. El d’Almacelles va tardar només 496 dies, setze
mesos i mig i es va publicar al DOGC l’agost de 2007. Finalment, el POUM de Regencós va tardar 591 dies, gairebé
vint mesos, i es va publicar el novembre de 2006.

Per contra, a l’altre extrem, els municipis que destaquen per l’extensa durada del tràmit del seu document de
planejament general són Teià que va tardar 3.612 dies, és a dir 9,8 anys o bé 118 mesos, essent el termini més llarg
el que es va produir entre la participació ciutadana i l’aprovació inicial -un total de 2.512 dies, o 82 mesos, més de sis
anys-. El POUM va entrar en vigor el setembre de 2016 amb la publicació al DOGC.

També és de destacar el POUM de Sant Vicenç de Torelló, amb una durada de 3.612 dies equivalent a 118 mesos
o 9,8 anys. El tràmit més costós va ser entre l’inici de la participació ciutadana i l’aprovació inicial, ja que van passar
1.928 dies, és a dir més de 63 mesos o bé 5,2 anys. El POUM es va publicar al DOGC el maig de 2021.

També destaquen un grup de 12 municipis de la comarca de la Cerdanya, àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, que van
començar a tramitar junts el Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya en l’any 2006 i que es va
publicar en l’any 2011.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I APROVACIÓ INICIAL (108 MUNICIPIS)

primer acord 
aprovació 
definitiva

Publicació 
al DOGC

aprovació 
provisional

darrer acord 
aprovació 
definitiva

Durada mitjana 4,7 anys

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

participació 
ciutadana

aprovació 
inicial→
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107
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103

102

101

100

99

98
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95

94

93
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91

90

89

88

87

86

85

84
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82

81

80

79

78

77

76

75

74
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72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2 anys

3 anys

4 anys

5 anys

6 anys

7 anys

8 anys

9 anys

10 anys

1 any

anys 20
11

20
19

20
15

20
21

20
17

20
03

20
07

20
12

20
10

20
06

20
11

20
19

20
15

20
21

20
17

20
03

20
07

20
12

20
10

20
06

91 Abella de la Conca 33

37 Aguilar de Segarra 105

7 Alguaire 54

63 Alió 6

2 Almacelles 44

99 Almenar 61

21 Altafulla 107

66 Amposta 104

22 Avià 10

76 Bàscara 89

103 Belianes 72

5 Bellcaire d'Empordà 97

39 Besalú 70

78 Beuda 15

15 Bigues i Riells 95

70 Bolvir 31

65 Botarell 91

46 Cabacés 19

35 Calafell 13

104 Campdevànol 100

73 Cànoves i Samalús 41

79 Cassà de la Selva 87

89 Castellnou de Bages 34

50 Castellví de la Marca 5

67 Constantí 83

97 Cornellà del Terri 93

28 Cunit 96

62 Das 30

83 el Molar 48

1 els Alamús 75

45 els Guiamets 12

95 Falset 62

20 Flaçà 68

61 Fontanals de Cerdanya 29

25 Garrigàs 76

60 Ger 28

32 Gratallops 81

59 Guils de Cerdanya 27

48 Jafre 92

105 Juncosa 103

41 la Morera de Montsant 46

29 la Pobla de Mafumet 32

93 la Quar 73

69 la Riera de Gaià 85

51 la Vall d'en Bas 78

81 l'Ampolla 50

77 les Borges del Camp 86

33 les Masies de Roda 66

58 Lles de Cerdanya 26

26 Lloret de Mar 80

34 Masarac 63

57 Meranges 25

17 Mieres 102

36 Molló 36

87 Montbrió del Camp 51

56 Montellà i Martinet 24

43 Montferri 90

40 Montmaneu 64

30 Olost 11

85 Palau-solità i Plegamans 4

68 Penelles 45

100 Piera 3

102 Ponts 16

101 Porqueres 65

84 Pratdip 88

106 Prats de Lluçanès 7

55 Prats i Sansor 23

54 Prullans 22

6 Puigcerdà 98

3 Regencós 71

53 Riu de Cerdanya 21

75 Riudarenes 84

19 Riudecanyes 77

42 Rosselló 108

4 Rupià 57

27 Sallent 18

8 Sant Cugat Sesgarrigues 67

13 Sant Feliu de Guíxols 99

12 Sant Feliu de Pallerols 106

96 Sant Fost de Campsentelles 49

80 Sant Gregori 56

11 Sant Julià de Ramis 59

88 Sant Julià de Vilatorta 69

71 Sant Martí de Tous 14

38 Sant Martí Sarroca 60

82 Sant Martí Sesgueioles 8

44 Sant Miquel de Fluvià 101

24 Sant Mori 40

10 Sant Pau de Segúries 42

72 Sant Pere de Riudebitlles 17

74 Sant Sadurní d'Anoia 35

107 Sant Vicenç de Torelló 1

9 Santa Cristina d'Aro 53

23 Santa Pau 55

94 Senan 79

98 Sils 74

92 Subirats 38

49 Taradell 37

108 Teià 43

47 Tremp 9

18 Ullà 52

31 Ulldemolins 47

52 Urús 20

16 Vallbona de les Monges 2

14 Vilajuïga 94

64 Vilanova de l'Aguda 39

90 Vilanova de Prades 58

86 Vimbodí i Poblet 82



Teià 3762 10,45 AI_AProv 2512 6,98 12/09/2016

Sant Vicenç de Torelló 3612 10,03 AI_AProv 1928 5,36 14/05/2021

Prats de Lluçanès 3335 9,26 AI_AProv 1116 3,10 23/10/2018

Juncosa 3331 9,25 Avanç_AI 1920 5,33 07/03/2013

Campdevànol 3329 9,25 Avanç_AI 1693 4,70 14/06/2013

Belianes 3285 9,13 AI_AProv 1726 4,79 14/05/2014

Ponts 3281 9,11 Avanç_AI 1987 5,52 03/03/2017

Porqueres 3021 8,39 AI_AProv 2351 6,53 22/10/2013

Piera 2963 8,23 Avanç_AI 1120 3,11 13/09/2018

Almenar 2907 8,08 Avanç_AI 1078 2,99 29/07/2013

15

Municipi
Durada POUM

Dies/anys Tràmit més llarg Publicació DOGC

Aquesta taula recull els deu municipis que han estat més temps en la tramitació del seu POUM, escollits entre els 108 municipis que es coneix la data d’aprovació del programa de

participació ciutadana, però no es coneix la data d’aprovació de l’avanç de planejament.

Estan repartits per cinc dels vuit àmbits: quatre són de l’àmbit territorial de Ponent, dos són de les Comarques Centrals, dos de Comarques Gironines i un per a l’Àmbit Metropolità de

Barcelona i l’Àmbit del Penedès. Un d’ells es va aprovar l’any 2021.

PC participació ciutadana

Av      avanç de planejament

AI aprovació inicial

Prov aprovació provisional

CU1 primer acord d’aprovació
definitiva

CU2 darrer acord d’aprovació
definitiva

MAJOR DURACIÓ DEL TRÀMIT. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I APROVACIÓ INICIAL (108 MUNICIPIS)

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Durada tràmit més llarg
Dies/anys 
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Aquesta taula recull els 68 municipis dels quals es té informació a partir de l’aprovació de l’avanç de planejament.

Representen un 16% de la mostra analitzada.

La mitjana calculada de la tramitació d’un POUM des de la fase de l’avanç del planejament fins a la publicació al

DOGC d’aquests 68 municipis, és de cinc anys i mig (66 mesos).

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Santa Oliva –publicat en novembre 2005-,

Fontcoberta –publicat en desembre 2003-, Begur –publicat en novembre 2003- i el POUM de Vic amb menys de dos

anys i mig de durada, 933 dies, i que va ser publicat el juliol de 2019.

Per contra, destaquen per l’extensa durada del tràmit el POUM de Tarroja de Segarra, amb més de 12 anys de

tramitació, havent transcorregut 4 anys i mig entre l’avanç i l’aprovació inicial. El tràmit del pla va concloure amb la

publicació al DOGC el març de 2019. El POUM de Sant Sadurní d’Osormort amb una durada de més d’11 anys, va

tenir el lapse més llarg de temps entre el primer acord i el darrer acord d’aprovació definitiva de la comissió

d’urbanisme, que va ser de 6 anys (entremig van passar dues eleccions municipals i dues autonòmiques). La

publicació al DOGC va ser el desembre de 2019.

També va tenir una llarga tramitació el POUM de Palau de Santa Eulàlia, que va durar 3.167 dies, equivalents a

106 mesos o 8,8 anys- que va concloure amb la publicació al DOGC el febrer de 2013. El POUM de Caldes de
Montbui és el que va durar més amb un total de 4.733 dies, més de 13 anys, que va concloure amb la publicació al

DOGC el juliol de 2009.

AVANÇ DE PLANEJAMENT I APROVACIÓ INICIAL (68 MUNICIPIS)

primer acord 
aprovació 
definitiva

Publicació 
al DOGC

aprovació 
provisional

darrer acord 
aprovació 
definitiva

Durada mitjana 

5,5 anys

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Avanç aprovació 
inicial→
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64 Albanyà 18

12 Albinyana 55

63 Alcoletge 53

32 Avinyó 17

3 Begur 59

36 Bell-lloc d'Urgell 57

11 Bellpuig 13

59 Cabrils 9

68 Caldes de Montbui 68

10 Campelles 30

45 Caseres 12

33 el Port de la Selva 65

2 Fontcoberta 52

50 Jorba 21

53 Juià 42

25 la Nou de Berguedà 20

55 la Riba 66

30 la Vall de Bianya 62

22 l'Albi 45

28 l'Espluga Calba 10

49 l'Esquirol 56

40 Llorenç del Penedès 32

24 Marçà 54

42 Margalef 16

17 Marganell 41

44 Olèrdola 51

61 Olivella 5

37 Os de Balaguer 58

67 Palau de Santa Eulàlia 67

9 Pardines 29

14 Paüls 35

8 Planoles 28

29 Poboleda 31

51 Preixens 47

56 Premià de Mar 43

60 Puigdàlber 22

57 Puiggròs 11

52 Pujalt 63

7 Queralbs 27

48 Rajadell 15

6 Ribes de Freser 26

20 Salou 64

15 Sant Carles de la Ràpita 7

65 Sant Sadurní d'Osormort 24

23 Sant Salvador de Guardiola 6

21 Santa Maria de Palautordera 23

1 Santa Oliva 36

54 Santpedor 33

27 Tàrrega 49

66 Tarroja de Segarra 34

13 Terrassa 60

41 Torregrossa 44

16 Torres de Segre 50

5 Toses 25

62 Ullastrell 19

43 Vall-llobrega 14

19 Veciana 37

4 Vic 1

18 Vilabella 40

34 Viladamat 4

58 Viladasens 39

31 Vilamaniscle 38

38 Vilanova del Camí 46

35 Vilanova d'Escornalbou 2

39 Vilaplana 48

46 Vila-rodona 3

26 Vilaverd 8

47 Xerta 61

A
va

nç
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Dels 68 municipis que la primera dada coneguda fa referència a l’aprovació de l’avanç de planejament s’han seleccionat els que han tingut una tramitació més llarga.

Tres pertanyen a l’Àmbit Metropolità de Barcelona, dos a l’àmbit del Penedès un dels quals s’ha publicat aquest any (gener de 2022), dos a Comarques Gironines i també dos a l’àmbit de

Ponent. L’altre municipi pertany a les Comarques Centrals.

PC participació ciutadana

Av      avanç de planejament

AI aprovació inicial

Prov aprovació provisional

CU1 primer acord d’aprovació
definitiva

CU2 darrer acord d’aprovació
definitiva

MAJOR DURACIÓ DEL TRÀMIT. AVANÇ I APROVACIÓ INICIAL (68 MUNICIPIS)

Caldes de Montbui 4733 13,15 CU_2_PU-DOGC 2010 5,58 17/07/2009

Palau de Santa Eulàlia 4700 13,06 AProv_CU_1 2445 6,79 15/07/2011

Tarroja de Segarra 4630 12,86 Avanç_AI 1593 4,43 14/03/2019

Sant Sadurní d'Osormort 4261 11,84 CU_1_CU_2 2465 6,85 10/12/2019

Albanyà 3982 11,06 CU_1_CU_2 1381 3,84 26/06/2020

Alcoletge 3963 11,01 AI_AProv 2077 5,77 30/11/2012

Ullastrell 3705 10,29 AI_AProv 1848 5,13 13/05/2019

Olivella 3436 9,54 Avanç_AI 2202 6,12 04/01/2022

Puigdàlber 3254 9,04 Avanç_AI 2159 6,00 14/07/2017

Cabrils 3185 8,85 Avanç_AI 1346 3,74 06/05/2019

Municipi
Durada POUM

Dies/anys Tràmit més llarg Publicació DOGC

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Durada tràmit més llarg
Dies/anys 
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Aquesta taula recull els 103 municipis dels quals es té informació a partir de la data d’aprovació inicial del document,

que representen un 24% de la mostra analitzada.

Des de l’aprovació inicial fins a la publicació al DOGC la durada mitjana de la tramitació d’un POUM és de 3 anys i 7

mesos (44 mesos).

En aquest gràfic destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de Vilamacolum, ja que van transcórrer 297

dies, és a dir deu mesos, entre l’avanç i la publicació del document el juny de 2004; el de la Torre de Fontaubella,

que va tardar poc més d’un any, 371 dies i es va publicar el juliol de 2006 i el de Mont-roig del Camp que va trigar

entre aquestes fases del procediment 429 dies, o sigui 14 mesos, i es va publicar l’abril de 2007.

A l’altre extrem, destaquen per l’extensa durada del tràmit els municipis de Navès, que va trigar 5.500 dies,

equivalent a més de quinze anys, passant 3.175 dies –gairebé nou anys- i tres eleccions municipals i quatre

eleccions autonòmiques entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional, i es va publicar l’octubre de 2021.

L’Albagés va trigar 3.462 dies, poc més de nou anys i mig, i també va ser entre l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional que va discórrer el termini més llarg, de 1.800 dies que equivalen a cinc anys, i es va publicar el maig de

2019. Montoliu de Segarra va trigar 3.361 dies (més de nou anys) en elaborar i tramitar el seu POUM. Es va

publicar l’abril de 2015 i van discórrer 3.053 dies -més de vuit anys- i dues eleccions municipals i tres autonòmiques

entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.

Finalment, destacar la durada entre l’aprovació inicial i la provisional del municipi de Peralada que va trigar 3.069

dies, és a dir 8,53 anys, en aquest interval. La durada total de la tramitació del POUM va ser de 3.186 dies (8,85

anys) i es va publicar al DOGC el gener de 2015.

APROVACIÓ INICIAL (103 MUNICIPIS)

primer acord 
aprovació 
definitiva

Publicació 
al DOGC

darrer acord 
aprovació 
definitiva

Durada mitjana 

3,7 anys

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Aprovació

provisional

aprovació 
inicial →
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52 Aiguamúrcia 40
92 Aiguaviva 2
56 Alcarràs 58
38 Alins 27
94 Arenys de Mar 35
61 Arnes 7
66 Artesa de Segre 47
36 Avinyonet del Penedès 83
47 Bellcaire d'Urgell 34
19 Benissanet 102
15 Berga 79
80 Biosca 57
41 Bot 80
29 Bràfim 85
91 Cabrera de Mar 16
14 Calaf 70
44 Calders 12
43 Calella 90
39 Calonge 6
72 Cardedeu 81
54 Castellar de la Ribera 10
89 Castellcir 31
26 Castellet i la Gornal 82
71 Castellolí 4
22 Cercs 1
93 Clariana de Cardener 30
25 Corbera d'Ebre 100
88 el Masroig 19
58 el Pont de Bar 26
65 els Omellons 41
79 els Plans de Sió 56
4 Espolla 93

70 Esponellà 84
32 Estaràs 61
97 Esterri d'Àneu 88
87 Fulleda 103
96 Ginestar 76
34 Golmés 68
78 Granyena de Segarra 55
62 Guissona 5
64 Guixers 28
67 Ivars de Noguera 94
8 Ivars d'Urgell 71

30 Juneda 65
63 la Floresta 45
37 la Jonquera 91
31 la Selva de Mar 72
2 la Torre de Fontaubella 64

102 l'Albagés 11
50 l'Arboç 36
69 l'Argentera 74
77 les Oluges 54
51 Lladorre 96
68 Lladurs 25
11 Llagostera 97
84 Llobera 32
46 Llorac 95
86 Maldà 78
48 Malgrat de Mar 89
76 Massoteres 53
9 Mollerussa 22

45 Montgai 29
35 Montmeló 9
49 Montoliu de Lleida 62

101 Montoliu de Segarra 48
75 Montornès de Segarra 52
23 Mont-ral 92
3 Mont-roig del Camp 46

103 Navès 42
99 Odèn 21
95 Oliana 67
10 Olot 99
13 Organyà 49
90 Orís 18
98 Peralada 43
24 Pinós 24
18 Pira 63
21 Porrera 75

100 Preixana 14
82 Premià de Dalt 87
28 Puigverd d'Agramunt 73
59 Sant Antoni de Vilamajor 13
55 Sant Bartomeu del Grau 23
42 Sant Feliu Sasserra 17
74 Sant Guim de la Plana 51
27 Sant Jaume de Frontanyà 44
60 Sant Jaume d'Enveja 8
16 Sant Joan de les Abadesses 15
5 Sant Joan de Vilatorrada 98

53 Sant Llorenç d'Hortons 86
12 Sant Pere de Torelló 39
20 Seva 66
7 Sitges 69

57 Solsona 59
73 Talavera 50
40 Tiurana 38
83 Tona 33
81 Torrelles de Foix 60
6 Vallromanes 37

33 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 3
17 Vilafranca del Penedès 101
1 Vilamacolum 77

85 Vilassar de Dalt 20
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Els 10 municipis que recull aquesta taula són els que han estat més temps en la tramitació del seu POUM, escollits entre els que la primera data que es coneix és la data de l’acord
d’aprovació inicial.

Tres són de Ponent, n’hi ha dos de Comarques Centrals i dos de la regió de l’Alt Pirineu i Aran. Finalment un de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, un altre a l’àmbit del Penedès i un a les
Terres de l’Ebre.

PC participació ciutadana

Av      avanç de planejament

AI aprovació inicial

Prov aprovació provisional

CU1 primer acord d’aprovació
definitiva

CU2 darrer acord d’aprovació
definitiva

MAJOR DURACIÓ DEL TRÀMIT. APROVACIÓ INICIAL (103 MUNICIPIS)

Navès 5500 15,28 AI_AProv 3175 8,82 15/10/2021

l'Albagés 3462 9,62 AI_AProv 1800 5,00 20/05/2019

Montoliu de Segarra 3361 9,34 AI_AProv 3053 8,48 20/04/2015

Preixana 3333 9,26 AI_AProv 1672 4,64 28/06/2018

Odèn 3227 8,96 AI_AProv 1890 5,25 21/03/2017

Peralada 3186 8,85 AI_AProv 3069 8,53 19/01/2015

Esterri d'Àneu 3091 8,59 AI_AProv 1587 4,41 21/07/2011

Ginestar 3003 8,34 AI_AProv 2160 6,00 27/02/2012

Oliana 2759 7,66 AI_AProv 1750 4,86 28/08/2012

Arenys de Mar 2556 7,10 AI_AProv 2435 6,76 03/02/2014

Municipi
Durada POUM

Dies/anys Tràmit més llarg Publicació DOGC

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Durada tràmit més llarg
Dies/anys 
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2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

TAULA TOTAL. 432 MUNICIPIS AMB POUM

Destaquen per la celeritat en la tramitació els POUMs de
Vilamacolum, ja que van transcórrer 297 dies, és a dir deu
mesos, entre l’avanç i la publicació del document el juny de
2004; el de la Torre de Fontaubella, que va tardar poc
més d’un any, 371 dies i es va publicar el juliol de 2006 i el
de Mont-roig del Camp que va trigar entre aquestes fases
del procediment 429 dies, o sigui 14 mesos, i es va publicar
l’abril de 2007.

A l’altre extrem, destaquen per l’extensa durada del tràmit
els municipis de Sarrià de Ter, amb 6.695 dies, gairebé 19
anys. El lapse més llarg de temps va passar entre l’avanç i
l’aprovació inicial, 4.204 dies, és a dir poc més d’11 anys i
mig.

També destaca la Sénia, amb 6.119 dies, 17 anys,
publicat el març de 2022. El lapse més llarg de temps va
passar entre l’avanç i l’aprovació inicial, 4.282 dies, és a dir
gairebé 12 anys. En tercer lloc, Navès, que va trigar 5.500
dies, més de quinze anys, passant 3.175 dies –gairebé nou
anys- i tres eleccions municipals i quatre eleccions
autonòmiques entre l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional, i es va publicar l’octubre de 2021.

Finalment, s’ha elaborat una única taula que conté un gràfic de barres que representa en diferents colors el temps transcorregut entre dues fases consecutives de la tramitació per a
cadascun dels 432 municipis analitzats.

Durada mitjana 2,3 anys

Durada mitjana 3,6 anys

Fases preliminars (153 municipis)

Fases des de l’aprovació inicial (432 municipis)
Avanç-aprovació inicial

Participació ciutadana-Avanç Aprovació inicial-Aprovació provisional

Aprovació provisional-primer acord aprovació definitiva

Primer acord apr. definitiva-darrer acord apr. definitiva

Darrer acord apr. definitiva-publicació al DOGC
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Vilamacolum Aprovació inicial 297 0,8 02/06/2004 371 557

la Torre de Fontaubella Aprovació inicial 371 1,0 26/07/2006 128 711

Mont-roig del Camp Aprovació inicial 429 1,2 25/04/2007 12.689 6.329

Santa Oliva Avanç 444 1,2 14/11/2005 3.450 965

els Alamús Participació ciutadana 467 1,3 11/05/2006 773 2.053

Espolla Aprovació inicial 471 1,3 25/02/2004 412 4.355

Almacelles Participació ciutadana 496 1,4 14/08/2007 6.875 4.903

Sant Joan de Vilatorrada Aprovació inicial 496 1,4 15/12/2003 10.871 1.642

Vallromanes Aprovació inicial 530 1,5 29/04/2008 2.594 1.060

Sitges Aprovació inicial 539 1,5 24/05/2006 30.217 4.389

Ivars d'Urgell Aprovació inicial 548 1,5 01/02/2006 1.553 2.432

Mollerussa Aprovació inicial 549 1,5 29/06/2009 14.545 708

Olot Aprovació inicial 561 1,6 02/02/2004 36.299 2.903

Llagostera Aprovació inicial 565 1,6 25/02/2004 8.851 7.638

Cambrils Participació ciutadana 566 1,6 08/03/2006 35.064 3.527

Sant Pere de Torelló Aprovació inicial 566 1,6 26/02/2008 2.488 5.507

Organyà Aprovació inicial 567 1,6 26/06/2007 766 1.253

Calaf Aprovació inicial 571 1,6 16/06/2006 3.597 922

Berga Aprovació inicial 587 1,6 11/03/2005 16.682 2.257

Sant Joan de les Abadesses Aprovació inicial 590 1,6 10/11/2010 3.250 5.365

2121

Municipi
Durada POUM

Dies/anys 
Publicació DOGC SuperfíciePoblació

Els 20 municipis que recull 

aquesta taula, escollits entre 

tots els municipis que tenen 

el POUM vigent, són els que 

han estat menys temps 

(durada estimada o real 

segons les dades 

disponibles) en la tramitació 

del seu document de 

planejament general. 

MENOR DURACIÓ DEL TRÀMIT

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Tràmit inicial
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Sarrià de Ter Participació ciutadana 6695 18,6 27/11/2018 5.231 416

la Sénia Participació ciutadana 6119 17,0 28/03/2022 5.530 10.841

Navès Aprovació inicial 5500 15,3 15/10/2021 293 14.527

Cardona Participació ciutadana 5280 14,7 22/10/2020 4.593 6.670

l'Ametlla de Mar Participació ciutadana 5168 14,4 07/08/2017 7.131 6.688

Vespella de Gaià Participació ciutadana 5006 13,9 09/09/2021 458 1.804

Navàs Participació ciutadana 4854 13,5 13/08/2021 5.973 8.062

l'Espluga de Francolí Participació ciutadana 4745 13,2 02/01/2019 3.717 5.685

Caldes de Montbui Avanç 4733 13,1 17/07/2009 17.797 3.745

Palau de Santa Eulàlia Avanç 4700 13,1 15/07/2011 111 844

Sant Quirze de Besora Participació ciutadana 4691 13,0 15/06/2022 2.145 809

Tarroja de Segarra Avanç 4630 12,9 14/03/2019 187 761

Ribera d'Ondara Participació ciutadana 4588 12,7 30/09/2020 431 5.434

Rasquera Participació ciutadana 4513 12,5 26/02/2020 846 5.131

Arres Participació ciutadana 4480 12,4 10/11/2021 67 1.157

Santa Margarida i els Monjos Participació ciutadana 4279 11,9 26/06/2018 7.664 1.716

Sant Sadurní d'Osormort Avanç 4261 11,8 10/12/2019 76 3.060

Vallgorguina Participació ciutadana 4227 11,7 04/12/2020 3.052 2.215

Aiguafreda Participació ciutadana 4041 11,2 03/02/2021 2.556 788

Renau Participació ciutadana 4007 11,1 30/11/2017 155 822

22

Els 20 municipis que recull 

aquesta taula, escollits 

entre tots els municipis que 

tenen el POUM vigent, són 

els que han estat més 

temps (durada estimada o 

real segons les dades 

disponibles) en la tramitació 

del seu document de 

planejament general. 

MAJOR DURACIÓ DEL TRÀMIT

2│ANÀLISI DELS POUM APROVATS

Municipi
Durada POUM

Dies/anys 
Publicació DOGC SuperfíciePoblacióTràmit inicial
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TRAMITACIONS SINGULARS
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55.680 ha

Al municipi de Riner, a la comarca del Solsonès l’acord d’aprovació inicial del POUM es va adoptar el juny de 2007 i al cap d’un any, el juny

de 2008 es va adoptar l’acord d’aprovació provisional. Però no s’havia fet el tràmit de participació ciutadana ni l’aprovació de l’avanç de

planejament. Advertida aquesta deficiència es va corregir adoptant l’acord d’aprovar el programa de participació ciutadana i l’avanç de

planejament a finals de setembre de 2008.

Al municipi dels Omells de Na Gaia el desembre de 2007 es va aprovar l’avanç del POUM. Però no s’havia aprovat amb anterioritat el

programa de participació ciutadana, que ha de ser previ a l’avanç. Per corregir aquesta deficiència el gener de 2011 es va aprovar el

programa de participació ciutadana.

D’aquesta manera es va donar compliment a les fases preliminars del planejament abans de procedir a aprovar inicialment el document del

POUM en data octubre de 2012. A finals de març de 2013 es va sol·licitar a la comissió d’urbanisme l’informe previ a l’aprovació provisional,

que va ser emès en sessió de 9 de maig del mateix any, l’Ajuntament va procedir a l’aprovació provisional el juny de 2013 i el 25 de juliol

s’acordava l’aprovació definitiva. A efectes d’executivitat el document es va publicar al DOGC el 18 d’octubre de 2013.

2000

2005

RINER, ELS OMELLS DE NA GAIA I TORRELAMEU 

3│TRAMITACIONS SINGULARS

No s’han representat en el gràfic de barres tres municipis que han seguit una tramitació excepcional. Són municipis en els quals l’aprovació
de l’avanç i del programa de participació ciutadana es va fer amb posterioritat a l’acord d’aprovació inicial del document. Són Riner i els
Omells de Na Gaia. Finalment, a Torrelameu la tramitació del POUM va coincidir amb l’aprovació de les Normes dels municipis sense

planejament.

Finalment, al municipi de Torrelameu es va aprovar inicialment un document de POUM el gener de 2007. Més tard es va acordar iniciar la

fase de participació ciutadana per a la reformulació del POUM en data 21 de juny de 2008.

Mentre aquest document estava en tramitació el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament en data 19 d’abril
de 2010 unes Normes de planejament urbanístic d’aplicació en aquest municipi, ja que abastaven tots els municipis que en aquella data no

tenien planejament general vigent. Aquestes Normes van entrar en vigor el maig de 2010.

En el municipi es va continuar la tramitació del pla d’ordenació urbanística municipal, que l’Ajuntament va aprovar inicialment el juny de 2011.

El document va concloure la seva tramitació el 22 de juliol de 2014 amb la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva del POUM.

SINGULARITATS
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DADES DISPONIBLES PER A L’ANÀLISI DELS POUM ACTUALMENT EN TRÀMIT

Els municipis que actualment tenen un POUM en tràmit són un total de 97. S’ha de tenir en compte que hi ha municipis que han deixat de tramitar POUM en l'any 2015 i han aprovat unes 

NPU (normes de planejament urbanístic).  Tampoc s’han contat els municipis que fa més de deu anys que no fan cap moviment sobre el nou pla d’ordenació i que només havien fet la 
participació ciutadana o l’avanç i ara no consta cap expedient en el servei de Tramitació Electrònica d’Urbanisme (TEU).

Les taules que es presenten més endavant agrupen els municipis en funció de la darrera fase de tramitació activada de la manera següent:

 39 municipis la tramitació del POUM dels quals es troba en fases preliminars amb dades de participació ciutadana i/o de l’avanç
 27 municipis la tramitació del POUM dels quals es troba en fase d’aprovació inicial
 22 municipis la tramitació del POUM dels quals es troba en fase prèvia o d’adopció d’acord amb l’aprovació provisional
 9 municipis la tramitació del POUM dels quals es troba en fases posteriors de tramitació

fase de l'avanç aprovació inicial aprovació provisional primer acord aprovació
definitiva

darrer acord aprovació
definitiva

39 27 22 7 2

4│ANÀLISI DELS POUM ACTUALMENT EN TRÀMIT
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En els àmbits territorials funcionals els municipis que estan tramitant un POUM es reparteixen de manera que

un 29% (28 municipis) s’emplacen en les Comarques Gironines, 22 municipis a Comarques Centrals, 17

municipis a l’àmbit Metropolità de Barcelona, 7 municipis a l’Alt Pirineu i Aran, 9 municipis a l’àmbit del

Penedès i altres 9 a Ponent, 4 municipis al Camp de Tarragona i un municipi a les Terres de l’Ebre.

La superfície territorial i la població afectada per aquests nous planejaments generals es distribueix de

maneres diferents. Els 17 municipis que tramiten POUM a l’Àmbit Metropolità de Barcelona representen

només el 10% de superfície, però concentren un 42% de la població.

En canvi, els 7 municipis de l’Alt Pirineu i Aran que reuneixen només un 1% de la població, afecten un 21% del

territori, i els de Terres de l’Ebre interessen un 0,8% de la població i un 1,5% del territori.

Distribució per àmbits funcionals dels municipis que tramiten un POUM
Nombre de municipis que tramiten un POUM i nombre que 

en tenen respecte als municipis de cada àmbit

MUNICIPIS QUE TRAMITEN POUM: EMPLAÇAMENT TERRITORIAL

municipipoblació superfície

1%

11%

15%

1%

42%

5%

23%

0,8%

670.877

21%

19%

23%

3%

10%

6%

17%
1,5%

308.515

7%

23%

29%
4%

18%

9%

9% 1%

97

4│ANÀLISI DELS POUM ACTUALMENT EN TRÀMIT

Els 97 municipis que actualment estan en fase de tramitació d’un POUM suposen el 10% del total dels 947 municipis de Catalunya. Comprenen un 10% del territori del país i afecten un 9%

de la seva població.
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Aquest mapa representa en diversos colors els 97 municipis que han iniciat la

tramitació d’un POUM.

Es presenten en color vermell clar els municipis que es troben actualment en la

fase preliminar de l’avanç. En l’actualitat, no es coneix cap municipi que es trobi

en fase de participació ciutadana i 53 municipis estan en fase de l’avanç.

En color verd es representen aquells municipis que ja han procedit a l’aprovació
inicial del seu POUM. (27 municipis).

En color lila es representen aquells que es té coneixement de la petició a la

Comissió d’urbanisme corresponent de l’informe previ a l’aprovació provisional i

els que es coneix la data de l’acord municipal d’aprovació provisional, en total 22

municipis.

Quan la comissió d’urbanisme corresponent ja ha adoptat algun acord referent a

l’aprovació definitiva del document els municipis es representen amb color

taronja, 7 casos.

Els 2 municipis en què s’ha adoptat un posterior acord d’aprovació definitiva, es

representen en color blau.

ESTAT DE LA TRAMITACIÓ

Estat de la tramitació dels POUM. Últim tràmit conegut

4│ANÀLISI DELS POUM ACTUALMENT EN TRÀMIT



29

DURADA DE LA TRAMITACIÓ

Durada de la tramitació i temps des de l’últim acord. Anys

Aquí s’analitza quant temps porten els 97 municipis amb tramitació de POUM oberta,

fent tràmits per aprovar el pla d’ordenació urbanística municipal. El 15% (15 municipis)

tenen una durada de la tramitació inferior a un any (de moment), en el mapa són els

municipis que no tenen un número. En els altres municipis el nombre representa la

durada del POUM des del primer tràmit conegut fins ara.

Per altra banda, a part del color que indica l’últim tràmit (explicat al mapa d’estat de la

tramitació) alguns municipis tenen un contorn que ens indica si l’últim tràmit s’ha fet en

l’últim any (color vermell), si s’ha fet en els últims dos anys (color verd) o si fa 4 o 5 anys

que es va fer el darrer tràmit (color blau).

Pel que fa a la durada de la tramitació, hi ha 22 municipis (23%) que la tramitació s’ha
iniciat fa un any. El nombre de municipis que porten de 2 a 5 anys tramitant el POUM és

de 29 que representa un 30% i en 22 municipis (23%) la tramitació s’allarga entre 5 i 10

anys.

Dels municipis que tramiten POUM, els que van començar el tràmit fa més temps són

Agramunt, fa 17 anys, però que l’últim tràmit, l’aprovació inicial, l’ha fet en l’any 2021.

Seguidament, amb una durada de 16 anys, el Pla del Penedès que ha fet l’últim tràmit

en 2022, Sant Miquel de Campmajor fa 14 anys que va iniciar i en 2020 ha fet el primer

acord d’aprovació definitiva. També han fet un acord d’aprovació definitiva en 2022 i fa

més d’11 anys que es tramiten les Masies de Voltregà, Olesa de Montserrat i el municipi

de Puig-reig.

A continuació, aturats des de fa 10 anys, hi ha 2 municipis que s’han quedat en

l’aprovació inicial, són Siurana i Olvan. Els municipis d’Òdena i Senterada tenen,

respectivament, suspès i anul·lat el POUM per sentència del TSJC.

4│ANÀLISI DELS POUM ACTUALMENT EN TRÀMIT


