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Finalment, per poder executar un ús de model BIM caldrà determinar quins atributs 
d’informació es necessiten i el programari que s’emprarà, de manera que permeti 
el desenvolupament eficient del procés BIM, garantint una correcta transferència de 
la informació entre les fases i subfases de l’actuació.

D’acord amb els objectius BIM establerts, la Generalitat fixarà els usos de model BIM 
que representaran el punt de partida de la fase actual del procés d’implementació de 
la metodologia BIM i que permetran avaluar els beneficis de la seva aplicació.

Per tant, les parts interessades que intervinguin en qualsevol fase de l’actuació hau-
ran de considerar aquests usos com les activitats mínimes que cal fer, si bé podran 
proposar usos addicionals, d’acord amb les capacitats, l’evolució de la metodolo-
gia, la tecnologia i les eines de programari BIM especialitzat en l’àmbit.

C.- Característiques dels objectes del model

Els objectes modelats inclouran tota la informació necessària per permetre la re-
presentació virtual de la solució proposada amb precisió i garantir l’aplicació dels 
usos de model establerts amb la finalitat d’assolir els objectius concrets de cadas-
cuna de les fases de l’actuació. La informació associada als objectes evolucionarà 
d’acord amb el que s’estableixi com a requisits de l’actuació. 

Tant la informació associada a la representació gràfica com la introduïda en les 
bases de dades estaran referenciades a una estructuració d’elements comú, ge-
nerant un conjunt d’informació completa que s’utilitzarà durant tot el cicle de vida 
de l’equipament.

Fig. núm. 9: Els objectes BIM d’un model i les seves propietats
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Estructura bàsica de la informació

La informació introduïda en els objectes del model s’adaptarà a les necessitats de 
la fase corresponent de l’actuació, i és responsabilitat del responsable BIM de l’ac-
tuació garantir que aquesta informació sigui la suficient i necessària d’acord amb 
els requisits establerts i els usos especificats en el PEB.

La informació dels paràmetres i atributs dels objectes s’introduirà en el format ade-
quat per garantir la seva utilització en totes les fases posteriors del cicle de vida de 
l’equipament objecte de l’actuació.

Aquells actors que tinguin aspectes o objectes que estiguin subjectes a patent 
o copyright atorgat per l’agència corresponent i que es plantegin utilitzar-los en 
una actuació en què s’apliqui la metodologia BIM, ho hauran de fer constar en les 
seves ofertes de licitació i hauran d’incloure en el PEB corresponent, de manera 
clara i concreta, les condicions d’ús i limitacions que caldrà tenir en compte durant 
el desenvolupament de l’actuació, ja que, en qualsevol altre cas, els models que 
elaborin els agents que intervinguin en el procés constructiu de qualsevol actuació 
seran de propietat sola i exclusiva de la Generalitat de Catalunya, tant si els treballs 
estan en procés d’execució o finalitzats.
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Entorn col·laboratiu per la gestió d’actuacions

Per desenvolupar qualsevol actuació aplicant la metodologia BIM caldrà definir un 
marc de treball específic que ha de complir una sèrie de requisits sobre la relació 
entre els seus agents i l’entorn tecnològic que s’ha d’ implantar.

5.1 Característiques de l’entorn col·laboratiu

Per aquest motiu, la Generalitat considera que, en el procés de llançament de qual-
sevol actuació BIM, han d’estar definides les línies bàsiques següents:

• Una base de dades, estructurada i basada en formats oberts, que garanteixi la 
interoperabilitat entre els diferents actors que participin en les actuacions

• Un marc de treball col·laboratiu per a la gestió de documentació i de coordi-
nació de l’actuació, amb protocols d’accessibilitat per generar i compartir els 
models BIM creats, tant pels responsables de la Generalitat com per qualsevol 
dels agents que intervenen en l’actuació.

• Un entorn tecnològic que inclogui el programari, el maquinari i la xarxa informà-
tica estructurada que s’hagin de fer servir en la gestió i execució de les activitats 
basades en el model BIM per facilitar l’assoliment dels objectius de l’actuació.

• Un espai o sala de BIM amb els mitjans audiovisuals i la connectivitat necessà-
ria per facilitar el treball col·laboratiu

El PEB inclourà, com a mínim, el detall i característiques que defineixen l’entorn col-
laboratiu en el qual es desenvoluparà l’actuació, de manera que sigui compatible 
amb les solucions d’entorn tecnològic que disposi l’organisme responsable per part 
de la Generalitat, en el moment en que es desenvolupi l’actuació.

Tanmateix, el detall i característiques que defineixen l’entorn col·laboratiu en el qual 
es desenvoluparan les actuacions també poden venir definides en els manuals es-
pecífics que pugui desenvolupar cada organisme, o per cada tipus actiu o fase de 
les diferents actuacions.

5.2 Àrees de treball a l’entorn col·laboratiu

La Generalitat defineix un entorn col·laboratiu comú per a qualsevol tipus d’ac-
tuació, on  s’especifiquen 4 àrees de treball en les quals s’emmagatzemaran els 
models lliurables i la informació relacionada amb les activitats que desenvolupen 
els diferents agents, ja sigui durant el procés de generació dels models com en 
les etapes posteriors d’ampliació i/o modificació de la informació que continguin. 
D’aquesta manera, tots els agents que intervenen en la elaboració d’aquesta infor-
mació i els que hi tenen alguna responsabilitat o la utilitzen en les seves tasques de 
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gestió, en tot moment estaran al corrent de la situació en què es troba la informació 
associada al desenvolupament de l’actuació, de manera que es podrà garantir que 
tots ells treballen amb informació fiable i consistent.

Les àrees de l’entorn de treball col·laboratiu són les següents:

5.3 Interoperabilitat tècnica

La interoperabilitat tècnica es defineix com el intercanvi fluid de dades a nivell de 
programari entre aplicacions diverses. La interoperabilitat s’aconsegueix acoblant 
l’estructura interna de dades de cada aplicació amb una referència universal oberta.

Qualsevol programari que s’utilitzi per generar models o l’aplicació dels usos BIM 
durant la redacció de projectes, l’execució de les obres i/o la funcionament i man-
teniment d’actius de la Generalitat haurà de ser compatible amb la versió requerida 
del format de fitxers IFC (Industry Foundation Class) per garantir la seva interope-
rabilitat amb les aplicacions de gestió i entorns de col·laboració disponibles en el 
mercat d’estàndard obert.

Fig. núm. 10: Esquema general de les àrees de treball en un ECD de Generalitat
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Pla d’execució BIM (PEB)

El procés BIM es basa en la generació d’un model virtual d’un equipament que 
permeti optimitzar la seva definició i simular la seva construcció i posterior funci-
onament i manteniment, abans de fer-ho realment. Comptar amb una planificació 
anticipada del procés BIM i una estructuració de la informació basada en els ob-
jectes que s’inclouen en el model virtual permetrà millorar la gestió de tot el procés 
constructiu, garantirà que les decisions es prenguin en base a informació fiable i 
coherent i fomentarà la col·laboració entre totes les parts interessades.

El PEB és l’eina de planificació que ha d’ajudar a gestionar el procés BIM. El pro-
pòsit del PEB és establir les normes bàsiques que s’han d’aplicar en el marc de 
treball en el qual es desenvoluparà l’actuació basada en un model BIM. El PEB serà 
redactat pel responsable de BIM de la fase de l’actuació i ha de tenir en comp-
te com a mínim els aspectes següents: l’establiment dels objectius específics per 
al contracte, l’assignació de rols i responsabilitats, la definició dels usos BIM per 
aconseguir-los i les especificacions de l’entorn tecnològic que s’ha d’implementar 
per treballar en un entorn col·laboratiu que permeti compartir la informació genera-
da durant tot el procés.

Fig. núm. 11: Esquema general del contingut del PEB
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Per desenvolupar un PEB amb èxit és bàsic aconseguir una comprensió compar-
tida dels objectius i usos del model BIM per part dels agents que intervindran du-
rant les fases de projecte, construcció i funcionament de l’equipament. Per aquest 
motiu, el PEB haurà de comptar amb l’aprovació dels agents que intervinguin en 
l’actuació, tant si són membres de l’equip de l’actuació com si són responsables 
dels diferents contractes implicats en el control i gestió del seu desenvolupament.

A continuació, el PEB es presentarà al representant de la Generalitat, si correspon, 
perquè el validi, d’acord amb els terminis fixats en les bases BIM de l’actuació.

Durant el desenvolupament de l’actuació, tots els agents que hi participin hauran de 
vetllar per exercir les responsabilitats assignades, dur a terme les seves activitats i 
complir amb els terminis establerts per a les transferències d’informació pautades i 
els diferents lliurables acordats.

El PEB de l’actuació requerirà actualitzacions periòdiques, les quals es faran, com 
a mínim, en cada canvi de fase o quan s’incorporin nous agents.
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Referències

Per la redacció de la Guia BIM de la Generalitat s’ha utilitzat documentació de dife-
rents fonts, entre les quals destaquen les següents referències:

1. Llibre blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Genera-
litat de Catalunya, 1a edició setembre de 2018

2. BIM Guidelines for vertical and horizontal construction. 2015 v 1.2. Massachu-
setts Port Authority. Capital Program and Environmental Affairs

3. Building Information Modelling Guidelines. For Design Bid Build Contracts. Ver-
sion 1.6 2012. USC Capital Construction Development and Facility Manage-
ment Services. University of Southern Carolina.

4. BCA. Singapore VDC Guide. Version 1.0 – October 2017

5. BIM Standards for Architects, Engineers and Contractors. Version 2.0. 2012 
San Diego Community College.

6. AEC (UK) BIM Protocol. Implementing UK BIM Standards for the Architectural, 
Engineering and Construction industry. Version 2.0. September 2012.

7. EUBIM Task group 2018. Manual para la introducción de la metodología BIM 
por parte del sector público europeo.

8. EN-ISO 19650. Organization and digitization of information about building and 
civil engineering Works, including building information modelling (BIM) Informa-
tion management using building information modelling. Part 1: Concepts and 
principles. Part 2: Delivery phase of the assets.

9. eCOB v1 2018. Estàndard de creació d’objectes. ITEC

10. PAS 1192-3: 2014 Specification for information management for the operatio-
nal phase of assets using building information modelling.

11. BIMe Initiative: bimexcellence.org/knowledge-structure/

12. Episode 24: Understanding BIM Uses. BIM Thinkspace blog. Dr. Bilal Succar. 
Change Agents AEC.

13. BIMDictionary.com. BIMe Initiative. Dr. Bilal Succar. Change Agents AEC. Víctor 
Roig, editor de la versió en català. BIMETRIC Laboratorio de Procesos SL.

14. IFD Library White paper. April 2008. buildingSMART International.






